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REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

GRAD NOVALJA 

GRADONAČELNIK 

KLASA: 024-06/23-01/03 

URBROJ: 2125-6-01/01-23-1 

Novalja, 16. veljače 2023. godine 

  

Na temelju odredbe članka 35.b Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 49. Statuta Grada Novalje 

(„Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 8/21 i 31/21), podnosim 

  

I Z V J E Š Ć E 

O RADU GRADONAČELNIKA 

ZA RAZDOBLJE SRPANJ -  PROSINAC 2022.G. 

 

 1. UVOD 

Ovo izvješće o radu gradonačelnika izrađuje se za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 

2022.g, a njime je obuhvaćen rad upravnih tijela. Cilj ovog izvješća je da u cijelosti obuhvati 

aktivnosti upravnih tijela, a samim time i rad gradonačelnika u navedenom razdoblju. 

 

2. AKTIVNOSTI GRADONAČELNIKA KAO NOSITELJA IZVRŠNE VLASTI 

Kao nositelj izvršne vlasti gradonačelnik obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga 

Grada Novalje propisane Statutom, sukladno ovlaštenjima propisanim Zakonom o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi i niza posebnih zakona kojima se uređuje prostorno i 

urbanističko uređenje i planiranje, komunalno gospodarstvo, predškolski odgoj i obrazovanje, 

primarna zdravstvena zaštita i socijalna skrb, kultura, sport i tehnička kultura, zaštita i 

unapređenje prirodnog okoliša, zaštita i spašavanje, promet na području grada te ostale 

djelatnosti.  

Gradonačelnik usmjerava rad i djelovanje tijela Gradske uprave u obavljanju poslova iz 

njihovog samoupravnog djelokruga i nadzire njihov rad. Radi što bolje provedbe i izvršenja 

planova i projekata tijekom izvještajnog razdoblja jednom tjedno održavali su se kolegiji 

gradonačelnika, kao i koordinacije Grada i gradskih tvrtki, zajedno s turističkim zajednicama i 

žurnim službama.  

Zbog početka turističke sezone rad službi usmjeren je na provođenje aktivnosti i mjera 

za zaštitu zdravlja stanovništva i turista kao i osiguranje uvjeta za normalno odvijanje turističke 
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sezone. Stoga, jednom tjedno održavane su koordinacije s komunalnim tvrtkama u vlasništvu 

Grada, Turističkom zajednicom Grada Novalje i mjesta Stara Novalja, predstavnicima Doma 

zdravlja, Policijske postaje i Lučke uprave u Novalji te predstavnicima klubova s plaže Zrće. 

Grad Novalja je od srpnja do prosinca ostvario iznimnu suradnju s ministarstvima, pa je 

tako u studenomu gradonačelnik održao sastanak s ministrom zdravstva Vilijem Berošem, na 

temu mobilnih ljekarni u Novalji te o mreži medicinsko-biokemijskih laboratorija. S državnim 

tajnikom Ministarstva poljoprivrede – Zdravkom Baraćem održan je sastanak o 6. Sajmu 

hrvatskih zaštićenih proizvoda i 21. Izložbi paške ovce i paškog sira, koji će se održati u srpnju 

2023. u Novalji. Početkom kolovoza gradonačelnik je posjetio Ministarstvo prostornoga 

uređenja, graditeljstva i državne imovine i s ministrom Ivanom Paladinom održao sastanak o 

budućoj suradnji, pa je tako u listopadu održan novi sastanak na kojemu je zaključen ugovor o 

darovanju nekretnine za izgradnju policijske postaje u Novalji, a dobivena je i suglasnost na 

nove prostorne i urbanističke planove grada Novalje. 

Tijekom izvještajnog razdoblja održana su i dva sastanaka s ministrom rada, socijalne 

politike i obitelji Marinom Piletićem kada je upriličeno potpisivanje Ugovora za program 

zapošljavanja žena „Zaželimo, možemo“ III faza.  

U listopadu je održan sastanak s ministricom poljoprivrede Marijom Vučković u vezi 

otvorenja radova na ribarskoj luci te izgradnji nove tržnice ribom. Krajem mjeseca 

gradonačelnik je održao sastanak s ravnateljem Porezne uprave Božidarom Kutlešom gdje je 

dogovoreno pokretanje postupka za utvrđivanje statusa ispostave za Poreznu upravu u Novalji. 

Tijekom drugog izvještajnog razdoblja fokus rada gradonačelnika i njegovih suradnika 

bio je na realizaciji razvojnih projekata i daljnjeg razvoja Novalje. Tako je u studenome, u 

Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 

za projekt "Rekonstrukcija Primorske ulice – 1. faza" u Novalji, a s radovima na projektu 

započelo se u prosincu 2022. godine. Ugovor vrijedan više od 45 milijuna kuna sufinanciran 

sredstvima Europske unije potpisali su potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i 

infrastrukture Oleg Butković i gradonačelnik Grada Novalje Ivan Dabo. 

Tijekom izvještajnog razdoblja potpisan je i Ugovor te su započeli radovi energetske 

obnove zgrade Gradskog muzeja Novalja ukupne vrijednosti 3.212.250,00 kuna pri čemu 

sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznosi 1.293.637,95 kuna. 

Gradonačelnik Ivan Dabo je u rujnu 2022. godine u Opatiji preuzeo nagradu u ime 

Grada Novalje za najbolji projekt razvoja urbane sigurnosti u kategoriji lokalne i područne 

samouprave. Nagradu je dodijelila Hrvatska udruga menadžera sigurnosti.  

U istom mjesecu održan je i sastanak s predstavnicima Hrvatskog Crvenog križa te je 

pokrenuta inicijativa za osnivanje Hrvatskog Crvenog križa – Gradsko društvo Novalja. 

Nadalje, naglasak je stavljen i na uspostavljanje prijateljstva s novim gradovima i 

općinama, pa je tako u studenome potpisan Sporazum o prijateljstvu s Gradom Varaždinske 

Toplice kao početak kvalitetne i uspješne suradnje. U rujnu je izaslanstvo Grada Novalje 

predvođeno gradonačelnikom Ivanom Dabom posjetilo Grad Mikulov u Češkoj gdje su 

nastavljeni razgovori s ciljem potpisivanja Povelje prijateljstva dvaju gradova, inicijalno 

započeti u 2019. godini. 

U listopadu je uspješno održana i prva Konferencija o mladima kao pokretačima 
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modernog turizma, koja je okupila najvažnije aktere hrvatskog turizma. 

Također, održane su i brojne kulturne manifestacije, a valja istaknuti svečano otkrivanje 

biste nadbiskupa Antona Tamaruta, kada je u povodu obilježavanja blagdana sv. Katarine 

upriličen bogat kulturno-umjetnički program. Događaju su nazočili i nadbiskup Riječke 

nadbiskupije monsinjor Mate Uzinić i biskup Krčke biskupije monsinjor Ivica Petanjak. 

 

3. RAD GRADSKE UPRAVE 

 

3.1. Gradsko vijeće i radna tijela  

U izvještajnom razdoblju pripremljene su i održane 4 sjednice Gradskog vijeća, a 

sukladno ovlaštenjima iz članka 46. Statuta Grada Novalje gradonačelnik je podnio Gradskom 

vijeću ukupno 57 prijedloga akata i to sljedećom dinamikom:  

- X. sjednica Gradskog vijeća – 7. srpnja 2022.g.      6 prijedloga 

- XI. sjednica Gradskog vijeća – 29. rujna 2022.g.     16 prijedloga 

- XII. sjednica Gradskog vijeća – 16. studenog 2022.g.     7 prijedloga 

- XIII. sjednica Gradskog vijeća – 20. prosinca 2022.g.   28 prijedloga 

Sjednicama Gradskog vijeća redovito su prethodile i sjednice radnih tijela Gradskog 

vijeća na kojima je raspravljano o prijedlozima iz njihove nadležnosti, a isti su bili točke 

dnevnog reda sjednica vijeća. 

Radna tijela Gradskog vijeća održala su ukupno 13 sjednica i to kako slijedi:  

- Odbor za proračun i financije      3 sjednice 

- Odbor za izbor i imenovanja        1 sjednicu 

- Odbor za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo  

i imovinsko pravna pitanja        2 sjednice 

- Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost   2 sjednice 

- Povjerenstvo za ocjenu arhitektonske uspješnosti    3 sjednice 

- Socijalno vijeće        2 sjednice 

 

3.1.1. Socijalno vijeće  

U izvještajnom razdoblju održane su dvije sjednice na kojima su razmatrani zahtjevi za 

jednokratne financijske pomoći, slijedom čega je odobreno 8 zahtjeva. 

 

3.1.2. Stožer civilne zaštite  

U izvještajnom razdoblju održana je jedna sjednica Stožera, na kojoj se raspravljalo o 

stanju i ocjeni spremnosti nadležnih službi u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta za zimski 

period 2022./2023. Razgovaralo se i o protekloj protupožarnoj turističkoj sezoni, planu razvoja 

sustava civilne zaštite za 2023. godinu, kao i o financiranju. 
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3.1.3. Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja  

U izvještajnom razdoblju nije bilo sjednica jer su u prethodnom razdoblju riješeni svi 

zahtjevi. Ukupno zaduženje za izvještajno razdoblje iznosi 211.430,00 kn, a ukupno je uplaćeno 

738.745,00 kn.  

U 2022. godini ukupno je naplaćeno 833.245,00 kn po osnovi koncesijskih odobrenja. 

 

3.1.4. Povjerenstvo za ocjenu arhitektonske uspješnosti  

Povjerenstvo za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnih projekata (za izgradnju 

ugostiteljsko-turističkih, poslovnih i stambeno-poslovnih ili poslovno-stambenih građevina), 

na području Grada Novalje održalo je 3 sjednice na kojima je razmatrano 11 projekata, od čega 

je 8 projekata odobreno, a 3 projekta su u fazi dorade i ispravaka. 

 

3.1.5. Savjet mladih  

Savjet mladih Grada Novalje savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća koje je u ovom 

izvještajnom razdoblju održalo jednu sjednicu 15. rujna 2022. godine, gdje su iznesene 

aktivnosti tijekom ljetne sezone 2022. godine 

3.2. Pravo na pristup informacijama i javnost rada  

Tijekom izvještajnog razdoblja zaprimljeno je 10 zahtjeva za pravo na pristup 

informacijama na koje je i odgovoreno u zakonskom roku. 

Kvalitetan rad Gradske uprave i gradonačelnika od iznimne je važnosti za lokalnu 

zajednicu stoga javnost ima pravo kontinuiranog i pravovremenog uvida u njega. S ciljem 

osiguranja dostupnih informacija redovno je ažurirana službena internetska stranica Grada 

Novalje www.novalja.hr. Redovno održavanje internetske i Facebook stranice neophodno je u 

današnjem vremenu kada do svih potrebnih informacija građani dolaze upravo putem interneta. 

Stoga su tijekom navedenog razdoblja na stranicama objavljivane sve novosti vezane uz rad 

gradonačelnika, Gradskog vijeća, rad upravnih odjela i sam Grad Novalju.  

Ujedno, kako bi se podigla razina opće informiranosti građana o radu lokalne 

samouprave, redovno su svi lokalni i nacionalni, tiskovni, radijski, televizijski i elektronički 

mediji izvještavani o svim aktivnostima Grada putem priopćenja za medije i poziva za medije 

kako bi izravno sudjelovali na istima i samim time objektivno i pravovremeno izvijestili javnost 

o svim događanjima. Grad Novalja time je osigurao popraćenost, kako na lokanoj tako i na 

nacionalnoj razini. 

Rad gradske uprave otvoren je i transparentan, sjednice Gradskog vijeća su javne i 

prenosile su se uživo putem YouTube kanala Grada Novalje. 

 

3.3. Pravni poslovi 

Tijekom ovog razdoblja sklopljena su 23 ugovora kojim su stečeni dijelovi nekretnina 

potrebnih za uređenje komunalne infrastrukture na području grada. Raspolagano je 

nekretninama Grada Novalje na način da su sklopljena dva ugovora o zakupu poslovnog 

prostora,  jedan ugovor o zakupu nekretnine, šest ugovora o kupoprodaji nekretnina, šest 

ugovora o zakupu javne površine, jedan ugovor o darovanju nekretnine te jedan ugovor o 

osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja vodoopskrbne mreže i mreže sanitarne 
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odvodnje. Za potrebe smještaja policijskih službenika u turističkoj sezoni sklopljeno je tri 

ugovora. 

 Grad Novalja nastavio je sređivati imovinskopravno stanje nekretnina u vlasništvu 

Grada Novalje te je pokrenuo tri pojedinačna ispravna postupka i jednu tužbu. Također je 

tijekom ovog razdoblja Grad Novalja kao stranka sudjelovao u cca 40 postupaka (sudjelovanje 

u postupku obnove zemljišne knjige, ostali sudski postupci te izrada geodetskih elaborata po 

zahtjevu različitih stranaka). 

 Nadalje je nastavljeno sa pripremom dokumentacijom potrebne za raspisivanje javnog 

natječaja za raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske te su 

zatražena ažurirana očitovanja nadležnih tijela te se u narednom razdoblju očekuje raspisivanje 

navedenog javnog natječaja. 

 

3.4. Komunalno i prometno redarstvo  

U izvještajnom razdoblju djelovanjem prometnog  redarstva izdano je 2814 obavijesti i 

50 upozorenja. Komunalno redarstvo pokrenulo je 23 upravna postupka i 59 neupravnih 

postupaka po pitanju komunalnog reda.  

Ukupno su na osnovu prometnih kazni u izvještajnom razdoblju naplaćeno 997 

komunalnih kazni, a njih 374 nije plaćeno. 

 

3.5. Komunalna naknada   

U izvještajnom razdoblju ažurirana je baza podataka temeljem uvida u vlasničke listove, 

ugovore o kupoprodaji, rješenja o nasljeđivanju, darovnih ugovora i službene aplikacije GIS i 

GEO portal.  

Na račun komunalne naknade ukupno je naplaćeno 4.472.253,30 kuna, odnosno na 

razini cijele godine 5.773,675,88 kuna i saldo potraživanja na dan 31. prosinca 2022. godine 

iznosi 3.158.255,04 kuna.  

 

3.6. Komunalni doprinos  

 U izvještajnom razdoblju izdano je 58 rješenja Komunalnog doprinosa od toga 42 

rješenja za novogradnju, 16 rješenja u postupku legalizacije. 

Ukupno je zaduženje 4.620.227,48 kuna (613.216,20 eura). U istom razdoblju na ime 

Komunalnog doprinosa uplaćeno je 4.918.647,39 kune (652.816,70 eura). Izdano je 56 potvrda 

o nedugovanju komunalnog doprinosa. 

 

3.7. Naknada za nezakonito izgrađene zgrade  

 U izvještajnom razdoblju izdano je 9 rješenja za Naknadu za nezakonito izgrađene 

zgrade. Ukupno je zaduženo 40.938,35 kuna.  

U istom razdoblju od 01. srpnja 2022.g. do 31. prosinca 2022.g.na ime Naknade za 

nezakonito izgrađene zgrade uplaćeno je 113.101,58 kuna. 
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3.8. Zakup javnih površina  

U izvještajnom razdoblju ukupno je zaduženo 564.710,00 kuna a naplaćeno 

1.232.616,00 kuna. 

 

3.9. Porez na kuće za odmor  

U izvještajnom razdoblju evidentirane su uplate u iznosu 2.922.539,38 kuna te je 

poslano ukupno 1.832 opomena. 

 

3.10. Provedba katastarske izmjere  

U izvještajnom razdoblju na ime katastarskih izmjera evidentirane su uplate u ukupnom 

iznosu od 1.750,00 kuna. 

 

3.11. Naknada za uređenje voda  

Temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva jedinice lokalne samouprave, uz 

obračun i naplatu komunalne naknade, naplaćuju i naknadu za uređenje voda u ime i na račun 

Hrvatskih voda.  

U izvještajnom razdoblju financijsko zaduženje naknade za uređenje voda iznosilo je 

287.950,56 kune, stornirano je 360.056,24 kune i naplaćeno je 2.197.621,16 kuna. 

 

3.12. Društvene djelatnosti  

Grad stipendira učenike deficitarnih strukovnih zanimanja i redovite studente 

preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih i stručnih 

studija. U školskoj/akademskoj godini 2022./2023. pravo na dodjelu stipendije ostvarilo je još 

10 novih učenika deficitarnih strukovnih zanimanja, 14 novih redovitih studenata 

preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih i stručnih 

studija.  

Također, Grad je preuzeo sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola koji 

svakodnevno putuju na relaciji Paški most-Zadar i Prizna-Senj, u iznosu od 48.055,50 kn, a s 

iznosom od 21.757,00 kn sufinancirani su školski obroci socijalno ugroženim učenicima OŠ 

A.G. Matoša u Novalji. 

Nadalje, održane su i brojne kulturne manifestacije: Izložba paške ovce i paškoga sira u 

srpnju, u organizaciji Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, Hrvatskog saveza uzgajivača 

ovaca i koza, Udruge ovčara i proizvođača paškog sira Grada Novalje Zaglava i Udruge 

proizvođača paškog sira otoka Paga, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, Grada 

Novalje i Turističke zajednice Grada Novalje; proslava Dana domovinske zahvalnosti i Dana 

hrvatskih branitelja, Oluja 2023. u kolovozu - kroz suradnju s UHBVDR grada Novalje, 

održane su sportske aktivnosti te  Koncert 4 TENORA uz prigodni kulturno-umjetnički 

program.  
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4. KAPITALNI PROJEKTI  

     U periodu od 01. srpnja 2022. g. do 31. prosinca 2022. g. izvedeni su sljedeći radovi: 

 

A. Strateški projekti Grada Novalje: 

 

 Izvođenje radova na rekonstrukciji Primorske ulice – I.faza 

 Izgradnja šetnice oko punte vrtića I.faza 

 Energetska obnova zgrade gradskog muzeja u Novalji 

 

B. Značajniji projekti 

 

 Asfaltiranje na području Grada Novalje 

 Održavanje i otvaranje poljskih puteva 

 Probijanje poljskih puteva 

 Uređenje trga ispred crkve svetog Anđela čuvara u naselju Lun 

 Širenje rasvjete na području Staro selo u naselju Kustići  

 Uređenje javnih površina u naselju Kustići   

 Izrada kamenih zidova uz prometnice na području Grada Novalje 

 Uređenje javnih površina na području naselja Gajac 

 Uređenje trga ispred crkve u naselju Zubovići  

 Uređenje šetnice Podzaglav I. faza na području naselja Metajna 

 Krajobrazno uređenje i opremanje dječjih igrališta na području Grada Novalje 

 Izrada invalidskih rampi za ulazak u more 

 Razni građevinski radovi na području grada Novalje 

 Usluge suzbijanja štetočina na području Grada Novalje 

 Usluge preventivne zaštite palmi na području Grada Novalje 

 Uređenje površina ispred zgrade Mjesnog odbora i opločenje šetnice lungo mare 

 Zamjena stupova javne rasvjete uz ŽC5210 Stara Novalja 

 Održavanje mreže javne rasvjete na području Grada Novalje 

 Radovi na sanaciji crkve sv. Antuna Padovanskog u naselju Caska 

 Nabava koševa za otpatke u svrhu poticanja odvojenog sakupljanja komunalnog 

otpada 

 Uređenje prometnice kroz naselje Vidalići 

 Izrada dekorativne kamene rozete na Trgu u Lunu s cijenom 

 Probijanje puta u polju u naselju Zubovići 

 Sanacija i ojačanje obalnog zida uz šetnicu u Novalji 

 Nabava dječjeg zip linea za Park Straško  

 

C. Projektna dokumentacija 

 

 Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju sportskog centra u 

Novalji 

 Izrada projektne dokumentacije za ostatke ladanjskog kompleksa biskupa Palčića 

s crkvom Sv. Antuna Padovanskog Caska 

 Izrada projektne dokumentacije za arheološko nalazište - rimska nekropola Caska 

 Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju pretovarne stanice i 

natkrivenog skladišnog prostora na odlagalištu otpada Caska 
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 Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije raskrižja DC 106 i LC 59077 u 

kružno raskrižje 

 Izrada idejnog i glavnog projekta trase prometnice DC 106 Škuncini stani- Gajac 

 Izrada idejnog i glavnog projekta rotora na južnom ulasku u grad, raskrižje 

obilaznica - Slatinska 

 Elaborat vođenja i upravljanja prometom u Gradu Novalji 

 Izrada glavnog projekta prometnice u zoni Zaglava - Prozor 

 Izrada glavnog projekta heliodroma  

 Izrada projektne dokumentacije prometnice odvojak Lunjski put k.č. 1074/155 

k.o. Novalja 

 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju zgrade sportskog centra i mjesnog 

odbora Zubovići 

 Izrada projektne dokumentacije za zgradu DVD Lun 

 Izrada projektne dokumentacije zamjenske građevine i proširenje prometnica na 

k.č.1003/2 k.o. Novalja 

  Izrada projekta zamjenske građevine i proširenje prometnice na k.č. 

1619/2,1619/3,1610/3 i 1618/3 k.o. Novalja 

 Izrada projektne dokumentacije ulice Vrisak u Novalji 

 Izrada projektne dokumentacije uređenja obale u naselju Kustići 

 Izrada projektne dokumentacije uređenja obalnog pojasa u Vidalićima 

 Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju spomen obilježja žrtvama 

domovinskog rata- Žigljen 

 Izrada idejnog rješenja nove obilaznice u Novalji          

 Izrada glavnog projekta prometnice u Zoni Čiponjac II 

 

 

D. Stručni nadzor 

 

 Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova nad energetskom obnovom 

zgrade gradskog muzeja u Novalji    

 Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova nad energetskom obnovom 

zgrade gradskog muzeja u Novalji    

 

4.1. Strateški projekti Grada Novalje 

 

4.1.1. Izvođenje radova na rekonstrukciji Primorske ulice – I.faza 

 

Glavnim projektom predviđena je rekonstrukcija Primorske ulice 1. faza. Zahvat obuhvaća 

ulicu Plasica, dio ulice Braće Radića, Domagojevu obalu i Primorsku ulicu do pozicije otprilike 

20 m zapadno od spoja Rapske ulice na Primorsku ulicu. Navedenim ulicama planiraju se 

napraviti dva nova parkirališta. Prvo uz ulicu Plasica prije sadašnje benzinske i drugo 

parkiralište paralelno uz Primorsku ulicu od ulice kneza Branimira do ulice punta Mira. Ukupna 

duljina planiranog zahvata, ne uzimajući u obzir novoplanirana parkirališta, od ulice Plasica do 

kraja 1. faze u osi 2 cca 20 m nakon Rapske, iznosi 828 m. Rekonstrukcijom je predviđeno 

proširenje postojećih prometnica sa osiguranjem dvosmjernog prometa cijelom trasom, 

proširivanje kolnika, dodavanje pješačkih staza, dodavanje biciklističkih staza. 
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Uz veći dio prometnica predviđene su jednostrane i obostrane pješačke staze širine 1.00m – 

7.70m te biciklistička staza širine 2.00m. U prvom dijelu Domagojeve obale, zbog zadržavanja 

postojećeg stanja, prolazi biciklistička staza koja je jednosmjerna, a pješački promet se zadržava 

samo na postojećoj, sjevernoj strani Domagojeve obale. 

Po rubu zahvata prema moru, na poziciji dodira i prelaska obalne crte, projektom je predviđeno 

izvođenje potpornih obalnih zidova. Na navedenim pozicijama mjestimično su planirani i 

upojni bunari, linijski postavljeni po rubu zahvata, u funkciji sustava oborinske odvodnje koji 

ujedno služe kao potporni konstruktivni element prema morskoj površini. 

Planira se izvesti nova oborinska odvodnja s kolnika i pločnika prometnica i to cestovnim 

slivnicima, rešetkama i ostalim površinskim slivnim elementima. Oborinska voda se skuplja u 

cjevovod ukupan u koridoru kolnika te se iz cjevovoda usmjerava u upojne bunare. Oborinska 

odvodnja sa parkirališta se preko separatora vodi do upojnih bunara.  

Predlagatelj: Grad Novalja,  

Izvođač: Zajednica ponuditelja: ADRIAING d.o.o., Ulica 1. svibnja 4, 52460 Buje, OIB: 

75131304829, ADRIAING d.o.o., Koper inženjering za građevinarstvo, podružnica Buje, 

Ulica 1. svibnja 4, 52460, Buje, OIB: 50284092100, te KALI GRADNJA d.o.o., 23272 Kali, 

Put Vele Luke 71, OIB: 06580734617 

Razdoblje izvršenja radova: 10 mjeseci 

 

Vrijednost  ugovorenih radova: 40.477.314,75 kn 

Vrijednost izvedenih radova: 0,00 kn 

 

Zaključak: 

Izvođač je 27.12. uveden u posao, te je u tijeku pripremni radovi na organizaciji gradilišta. 

 

4.1.2. Izgradnja šetnice oko punte vrtića I.faza 

 

Planira se uređenje šetnice oko punte vrtića I. faza. Zamijeniti će se postojeća javna rasvjeta, 

izgraditi će se novi potporni zid uz portić i uz plažu. Uredit će se prostor uz plažu Vrtić sa 

betonskim opločnicima. Projekt se sufinancira min. mora, prometa i infrastrukture. 

 

Predlagatelj: Grad Novalja,  

Izvođač: G.A.M.I.K. d.o.o., Stjepana Radića 15,  21312 Podstrana, OIB: 54902091529 

Razdoblje izvršenja radova: 7 mjeseca od uvođenja u posao 

 

Vrijednost  ugovorenih radova: 1.470.921,88 kn sa PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 519.006,25 sa PDV-om 

 

Zaključak: 

07.11.2022 izvođač je uveden u posao i započeti su radovi na iskopu za polaganje novog kabela 

javne rasvjete i skinuti su stupovi javne rasvjete. Iskopan je kanal za temelj potpornog zida. 
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4.1.3. Energetska obnova zgrade gradskog muzeja u Novalji 

Cilj sanacije objekta  je i provesti i energetsku sanaciju zgrade. Cijeli objekt dobit će uglavnom 

izvana toplinsku izolaciju od mineralne vune (MW)  a na mjestima gdje to nije moguće, dodat 

će se toplinska izolacija sa unutarnje strane. 

Dodatno će se toplinski izolirat i podgled korvne /stropne konstrukcije.  

Namjerno se nije išlo u drastična mijenjanja vanjskog izgleda, specifičnih otvora na fasadi, 

likova i odnosa koji su uspostavljeni, kao ni unutrašnje raščlambe prostora, postojećih veza, 

jedno-prostornosti unutrašnjeg volumena.  

Prozori će se zamijeniti sa novima kvalitetnim plastičnima  u istom rasteru i rašćlambi kao 

potojeći. Dijelovi rašćlambe prozora će biti zatvoreni tako da se sa vanjske strane montira 

reflektirajuće staklo u plavkastom tonu, iza koga dolazi termička izolacija od kamene vune, 

parna brana i dvostruka obloga gips-kartonskim pločama. Sam otvor će uskom fugom , po rubu, 

biti naznačen iznutra, dok će se izvana plavetnilo fiksnih stakala nastaviti na refleksiju neba u 

prozirnim  staklima prozora, time novi elementi nužnog zatvaranja prozorskih otvora, 

ostavljaju, pogotovo u eksterijeru, osjećaj da se gotovo ništa nije promijenilo. Projekt se 

sufinancira od fonda za zaštitu okoliša. 

 

Predlagatelj: Grad Novalja,  

Izvođač: Zajednica ponuditelja: CRIVAC PROJEKTI d.o.o., Ivanska ulica 51, Jagnjić Dol, 

OIB: 45845291862, i CRIVAC d.o.o., Zvonimirova 75, Solin, OIB: 36335585782, 

Razdoblje izvršenja radova: 6 mjeseci od dana uvođenja u posao 

 

Vrijednost  ugovorenih radova: 3.093.750,00 bez PDV-a 

Vrijednost izvedenih radova: 0,00 kn bez PDV-a 

 

Zaključak: 

Izvođač je 29.12.2022. uveden u posao, trenutno je u tijeku organizacija gradilišta. 

 

4.2. Značajniji projekti 

 

4.2.1. Asfaltiranje na području grada Novalje 

 

Izvodit će se asfaltiranje makadamskih puteva te prekopa koji ugrožavaju sigurnost prometa na 

području grada Novalje.  

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: KRUŠEVO-PUT d.o.o., Smilčić 70, 23420 Benkovac 

Ugovor potpisan: 06. travnja 2022. godine,  

Rok izvođenja radova: 12 mjeseca 

 

Vrijednost Ugovorenih radova: 1.645.843,75 kn sa PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 1.700.800,64 kn sa PDV-om 
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Zaključak: 

Na području Grada Novalje ovim ugovorom do sada je asfaltirano  4.165,13 m2 novih cesta te 

je sanirano 3453,74 m2 prekopa i nogstupa te su izvršeni svi radovi po ugovoru. 

 

4.2.2. Održavanje i otvaranje poljskih puteva 

Izvodit će se nasipavanje ulegnuća na makadamskim putevima, ispranim dijelovima 

uzrokovane velikom količine kiše i slično te probijanje novih makadamskih puteva. 

 

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: Danijel Tomulić, vl. Obrta Autotaksi „ City“ Novalja, Vrtli 1, 53291 Novalja, 

OIB:77879055836 

Ugovor potpisan: 10. ožujka 2022. godine  

Rok izvođenja radova: 9 mjeseci od dana potpisa ugovora  

 

Vrijednost  ugovorenih radova: 214.000,00 kn sa PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 209.750,00 kn sa PDV-om 

 

Izvedeni radovi: 

 

 Održavanje puteva: 

 Ulica Kadile 

 Varsan put uz more 

 Ulica Vrisak 

 Potočnica ne asflatirane ceste 

 Cesta uz more – Škuncini stani – babe 

 Vidasovi stani 

 Neasfaltirani put Škovardara,  

 Šonjevi stani 

 Škuncini stani 

 Šankovi stani 

 Škuncini stani – rotor Gajac 

- Škuncini stani sajužni – Braničevica 

- Vrtić uređenje oko autobusne čekaonice, 

- Plaža Jadra 

Izvedeni su svi radovi  

 

4.2.3. Probijanje poljskih puteva 

 

Izvodit će se probijanje novih makadamskih puteva sa pripremom terena i razastiranje 

tamponskog materijala. Na dijelovima srušenog zida postaviti će se farmer mreža. 

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: Ivica Kustić, vl. Obrta Autoprijevoz Kustić, Južni porat 1, 53291 Novalja, 

OIB:22144619444 



Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2022. godine 

12 

 

Ugovor potpisan: 10. ožujka 2022. godine  

Rok izvođenja radova: 9 mjeseci od dana potpisa ugovora  

 

Vrijednost  ugovorenih radova: 219.375,00 kn sa PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 70.000,00  kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

Izvedeni su radovi na probijanju novih puteva na Dabovim stanima ( 170 m)  i Gajcu ( 180 m). 

 

4.2.4. Uređenje trga ispred crkve svetog Anđela čuvara u naselju Lun 

 

Izvodit će se radovi na uređenju javnih površina na području naselja Lun 

Planira se uređenje trga ispred crkve svetog Anđela čuvara u naselju Lun. Radovi će obuhvaćati 

strojno površinsko skidanje tampona i pripremu tampona i rizle za postavu betonskih opločnika. 

Kao završna obloga postaviti će se betonski opločnici. 

 

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: Soboslikarski i fasaderski obrt „Rokić“ Novalja, Dalmatinska 14, 53291 Novalja, 

OIB: 81129177060 

Ugovor potpisan: 23. ožujka 2022. godine  

Rok izvođenja radova: 6 mjeseci od dana potpisa ugovora  

 

Vrijednost  ugovorenih radova: 522.437,50 kn sa PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 506.562,50 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

Izvedeni su svi radovi. 

 

4.2.5. Širenje rasvjete na području Staro selo u naselju Kustići  

 

Planira se proširenje javne rasvjete u naselju Kustići. Izvoditi će se iskop za polaganje kabela u 

dužini od 276 m, te polaganje  kabela za javnu rasvjetu . Postaviti će se sedam novih stupova 

javne rasvjete. 

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: Ivica Kustić, vl. Obrta Autoprijevoz Kustić, Južni porat 1, 53291 Novalja, 

OIB:22144619444 

Narudžbenica: 37/2022, 03. ožujka 2022. godine  

Rok izvođenja radova: 8 mjeseci od dana potpisa narudžbenice  

 

Vrijednost  ugovorenih radova: 121.187,50 kn sa PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 141.600,00 kn sa PDV-om 
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Zaključak: 

Izvedeni su svi radovi, iznos radova je veći zbog ugradnje dva stupa i dvije lampe više. 

 

4.2.6. Uređenje javnih površina u naselju Kustići   

 

Izvelo se uređenje kružnog toka ulaza u naselju Kustići s navodnjavanjem. Uredio se okoliš oko 

crkve gdje su se postavili betonski opločnici. 

 

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: Ivica Kustić, vl. Obrta Autoprijevoz Kustić, Južni porat 1, 53291 Novalja, 

OIB:22144619444 

Narudžbenica: 38/2022, 03. ožujka 2022. godine  

Rok izvođenja radova: 8 mjeseci od dana potpisa narudžbenice  

 

Vrijednost  ugovorenih radova: 226.125,00 kn sa PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 140.437,50 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

Izvedeni su svi radovi prema ugovorenom troškovniku. 

 

4.2.7. Izrada kamenih zidova uz prometnice na području grada Novalje 

 

U svrhu poboljšavanja uvjeta svih sudionika u prometu potrebno je izraditi ogradne zidove uz 

prometnicu. 

Izvodit će se više vrsta zidova i to: 

 Kameni zid bunja, jedno lice kamen drugo beton sa obradom kamena sa fugom 

 Kameni zid bunja, oba lice kamen sa obradom kamena bez fuge  

 Kameni zid bunja, tip suhozid jedno  lica kamen drugi beton bez obrade kamena 

 Kameni zid bunja, tip suhozid oba lica kamen bez obrade kamena 

 Kameni zid bunja, oba lice kamen sa obradom kamena sa fugom 

 Zid od blok opeke 

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: Arburoža d.o.o. Čiponjac jug 6, 53291 Novalja 

Ugovor potpisan: 10 .svibnja 2022. godine  

Rok izvođenja radova: 12 mjeseci od dana potpisa ugovora  

 

Vrijednost  ugovorenih radova: 389.250,00 kn sa PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 152.869,19 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

Izvedeni su radovi na uređenju zidova na sljedećim lokacijama: 

 Dječje igralište kod cocoma 

 Zid kod Gozdenice 
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 Put Baba 

 Dio zida na Dabovim stanima 

 

4.2.8. Uređenje javnih površina na području naselja Gajac 

 

Izvest će se radovi na  proširenju javne rasvjete uz obalni pojas. Uz obalni pojas postaviti će se 

osam novih stupova javne rasvjete. Planira se postaviti javna rasvjeta unutar samih kazeta te će 

se postaviti 20 kom stupića za javnu rasvjetu. Predviđena ja sanacija  dijelova betonske stazice  

koji su ispucali i dotrajali te kao takvi predstavljaju opasnost za korisnike staze   

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: Royal Holiday d.o.o. Izidora Poljaka 58, 10 000 Zagreb, OIB: 96914667253 

Ugovor potpisan: 25 veljače 2022. godine  

Rok izvođenja radova: 8 mjeseci od dana potpisa ugovora  

Vrijednost  ugovorenih radova: 305.581,25  kn sa PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 302.331,25 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

Izvedeni su svi radovi 

 

4.2.9. Uređenje trga ispred crkve u naselju Zubovići  

 

Planira se iskop temelja za potporne zidove, izrada novih potpornih zidova te opločenje trga 

betonskim opločnicima. 

 

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: AMK gradnja d.o.o. Kravarščani 6, 10 000 Zagreb 

Ugovor potpisan:  

Rok izvođenja radova:  

 

Vrijednost  ugovorenih radova: 267.925,00 kn sa PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 383.488,39 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

Izvedeni su svi radovi. Razlog više izvedenih radova je što je zahvat proširen na gornji plato. 

 

4.2.10. Uređenje šetnice Podzaglav I. faza na području naselja Metajna 

 

Planira se uređenje šetnice Podzaglav, šetnica će se betonirati u površini od 2.200,00 m2, te će 

se napraviti stepenice unutar šetnice, te će se izvesti novi ogradni zid. 

 

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: AP Kustić vl. Ivica Kustić, Južni porat 1, 53 296 Kustići, OIB:22144619444 

Ugovor potpisan:  
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Rok izvođenja radova:  

 

Vrijednost  ugovorenih radova: 466.650,00 kn sa PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 0,00 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

Radovi će se izvesti u 2023. godini. 

 

4.2.11. Krajobrazno uređenje i opremanje dječjih igrališta na području grada Novalje 

 

Planira se uređenje dječjih igrališta na području grada Novalje. U naselju Metajna i Vidalići 

postaviti će se nova kombinirana igračka  i uredit će se površina sa rizlom. U gradu Novalji 

postavit će se 3 nove igračke te će se postaviti nova gumena podloga.  

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: ZZ concept d.o.o., Heinzlova 47a, 10 000 Zagreb, OIB: 29317746059  

Ugovor potpisan: 17.05.2022. 

Rok izvođenja radova:  6 mjeseca  

 

Vrijednost  ugovorenih radova: 360.241,25 kn sa PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 333.478,75 kn sa PDV-om 

 

4.2.12. Izrada invalidskih rampi za ulazak u more 

 

Planira se izrada invalidskih rampi za ulazak u more. Planira se izraditi dvije invalidske rampe 

u more jedna na plaži babe a druga u Primorskoj ulici. Kako bi se poboljšali uvjeti na gradskim 

plažama i pomoglo osobama slabe pokretljivosti izvesti će se invalidske rampe za ulazak u 

more. 

 

Investitor:  Grad Novalja 

Izvođač: Građevinarstvo Vlado, Vl. Vlado Peranić, Mul 14, 53291 Novalja OIB:71589282770 

Ugovor potpisan: 15.04.2022. 

Rok izvođenja radova:  2 mjeseca  

 

Vrijednost  ugovorenih radova: 138.000,00 kn sa PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 55.500,00 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

Potrebno je još izvesti jednu rampu za invalide na plaži Babe. 

 

4.12.13. Razni građevinski radovi na području grada Novalje 

 

Predmet radova su razne sanacije na području Grada Novalje 

Predlagatelj: Grad Novalja 
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Izvođač: Metoda Lovrić – Zidar Novalja, Slatinska bb, 53291 Novalja 

Ugovor potpisan: 01. travnja  2022. godine,  

Rok izvođenja radova: 12 mjeseci od dana potpisa ugovora 

 

Vrijednost Ugovorenih radova: 480.643,75  kn sa PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 308.722,81 kn sa PDV-om 

  

4.2.14. Usluge suzbijanja štetočina na području grada Novalje 

 

Grupa I: Usluge preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije te zaštite bilja na 

području grada Novalje u 2022. godini. 

Predmet nabave je provođenje obvezatnih mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije na 

području grada Novalje prema planu provođenja te zaštite bilja. 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: PECTO d.o.o., Ulica samostalnog bataljuna 2, 23 223 Škabrnja  

Ugovor potpisan: 24. ožujka 2022. godine,  

Rok izvođenja radova: 12 mjeseci od dana potpisa ugovora 

Vrijednost Ugovorenih radova: 198.750,00  kn sa PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 173.750,00  kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

Ugovoreni su radovi: 

 2 tretmana deratizacije  

 5 usluge Larvicidne dezinsekcije 

 5 usluge Adulticidme dezinsekcije 

 2 tretmana dezinfekcije 

 1 usluga zaštita bilja 

 1 usluga suzbijanja korova 

 

Grupa II: Usluge preventivne zaštite palmi na području grada Novalje 

Predmet nabave je preventivno i kurativno natapanje debla i krune debla koktelom insekticida. 

Predviđaju se četiri tretmana u narednoj godini. Planira se tretman na cca 60 palmi koje se 

nalaze na javnim površinama.  

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: ARBUSTUS d.o.o., Crno b.b., 23 000 Zadar 

Ugovor potpisan: 24.ožujka  2022. godine,  

Rok izvođenja radova: 12 mjeseci od dana potpisa ugovora 

 

Vrijednost Ugovorenih radova: 68.400,00  kn sa PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 68.400,00 kn sa PDV-om 
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4.2.15. Uređenje površina ispred zgrade Mjesnog odbora i opločenje šetnice lungo mare 

 

Planira se opločenje pješačke staze uz šetnicu uz more. Urediti će se površina ispred zgrade 

MO sa postavom novih sprava za dječja igrališta. 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Građevinarstvo Vlado, Mul 14, 53291 Stara Novalja, OIB:71589282770 

Ugovor potpisan: 03. listopada  2022. godine,  

Rok izvođenja radova: 8 mjeseci od dana potpisa ugovora 

 

Vrijednost Ugovorenih radova: 303.697,50  kn sa PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 0,0 kn sa PDV-om 

 

4.2.16. Zamjena stupova javne rasvjete uz ŽC5210 Stara Novalja 

 

Planira se demontirati postojeća rasvjeta na betonskim stupovima i izraditi nove temelje za nove 

stupove javne rasvjete. 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: OIG d.o.o., Zagrebačka 26, 53000 Gospić, OIB: 47470065693 

Ugovor potpisan: 20. rujna 2022. godine,  

Rok izvođenja radova: 3 mjeseci od dana potpisa ugovora 

 

Vrijednost Ugovorenih radova: 260.125,00  kn sa PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 260.125,00 kn sa PDV-om 

  

4.2.17. Održavanje mreže javne rasvjete na području grada Novalje 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Amper d.o.o., Jovići 19 A, Ražanac, OIB:90758396771 

Ugovor potpisan: 12. prosinca 2022. godine,  

Rok izvođenja radova: dvije godine od dana potpisa ugovora 

 

Vrijednost Ugovorenih radova: 474.955,00  kn sa PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 0,00 kn sa PDV-om 

  

Novi izvođač je uveden u posao. 

 

4.2.18. Radovi na sanaciji crkve sv. Antuna Padovanskog u naselju Caska 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Travej d.o.o., Augusta Harambašića 4, 23000 Zadar, OIB:80976615637 

Ugovor potpisan: 30. rujna 2022. godine,  
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Rok izvođenja radova: tri mjeseca od dana potpisa ugovora 

Vrijednost Ugovorenih radova: 241.306,25  kn sa PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 241.306,25 kn sa PDV-om 

  

Zaključak:  

Radovi su sufinancirani od strane Ministarstva kulture 

 

4.2.19. Nabava koševa za otpatke u svrhu poticanja odvojenog sakupljanja komunalnog 

otpada 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Gradeko d.o.o., Prilaza baruna Filipovića 15a, 10 000 Zagreb 

Ugovor potpisan: 30. rujna 2022. godine,  

Rok izvođenja radova: tri mjeseca od dana potpisa ugovora 

 

Vrijednost Ugovorenih radova: 239.367,50  kn sa PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 239.367,50 kn sa PDV-om 

  

Zaključak:  

Roba je nabavljena. Sufinancirano sredstvima FZOEU 60%. 

 

4.2.20. Uređenje prometnice kroz naselje Vidalići 

 

Uredit će se prometnica kroz naselje Vidalići, asflatirati će se 1.550,00 m2 prometnice. 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: BK montaža d.o.o., Medarska 69, 10 000 Zagreb, OIB:80580557122 

Ugovor potpisan: 11. studenog 2022. godine,  

Rok izvođenja radova: dva mjeseca od dana potpisa ugovora 

 

Vrijednost Ugovorenih radova: 239.367,50  kn sa PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 239.367,50 kn sa PDV-om 

  

Zaključak:  

Izvedeni su svi radovi 

 

4.2.21. Izrada dekorativne kamene rozete na Trgu u Lunu s cijenom 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Kamen Koloseum j.d.o.o., Gajac A-18A, 53291 Gajac, OIB:454818406263 

Narudžbenica: 24. studenog 2022. godine,  

Rok izvođenja radova: 30 dana 

 

Vrijednost Ugovorenih radova: 61.700,00  kn sa PDV-om 
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Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 61.700,00 kn sa PDV-om 

Zaključak: 

Izvedeni su svi radovi 

 

4.2.22. Probijanje puta u polju u naselju Zubovići 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Ican Transport, vl. Ivica Tomulić, Zadarska II D, 53291 Novalja, OIB:18574560479 

Narudžbenica: 07. prosinca 2022. godine,  

Rok izvođenja radova: 30 dana 

 

Vrijednost Ugovorenih radova: 78.000,00  kn sa PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 78.000,00kn sa PDV-om 

  

Zaključak: 

Izvedeni su svi radovi 

 

4.2.23. Sanacija i ojačanje obalnog zida uz šetnicu u Novalji 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: GPD Trcol, vl. Slobodan Trcol, Čiponjac III/1, 53291 Novalja 

Narudžbenica: 23. prosinca 2022. godine,  

Rok izvođenja radova: 30 dana 

 

Vrijednost Ugovorenih radova: 93.750,00  kn sa PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 93.750,00 kn sa PDV-om 

  

Zaključak:  

Izvedeni su svi radovi 

 

4.2.24. Nabava dječjeg zip linea za Park Straško  

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: T.A.U. oprema d.o.o., Šantićeva 23, 21216 Kaštel Novi, OIB:9290361494 

Narudžbenica: 23. prosinca 2022. godine,  

Rok izvođenja radova: 30 dana 

 

Vrijednost Ugovorenih radova: 96.3775,00  kn sa PDV-om 

Izvedeni su radovi u vrijednosti od: 0,00  kn sa PDV-om 
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4.3. Projektna dokumentacija 

 

4.3.1. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju sportskog centra u 

Novalji 

Projektna dokumentacija sadrži: 

 Idejni i Glavni projekt rekonstrukcije dogradnje i nadogradnje postojećeg prizemnog i 

dijelom katnog objekta u kojem se smještene svlačionice nogometaša, prostori 

službenog osoblja i novinara. Dogradnjom i nadogradnjom planirana je izvedba prostora 

za zatvoreno vježbanje  (fitness), preuređenje svlačionica, platforma (gledalište) i 

uređenje pripadajućeg terena uz objekt (cca 600.00 m2 neto zatvorenog prostora), 

 Idejni i Glavni projekt objekta svlačionica za potrebe tenisa i košarke sa službenim 

prostorima tenis kluba, spremištima, uredima i tehničkom prostorijama veličine cca 150 

m2, 

 Idejni i glavni projekt dijela gradske prometnice unutar obuhvata te parkinga sa 

pripadajućim vodovodnim instalacijama te instalacija fekalne i oborinske odvodnje, 

 Idejni i Glavni projekt sportskih terena koji se sastoji od nogometnog igrališta sa manjim 

tribinama (nogometno igralište umjetna trava dim cca 100x64 m sa pripadajućim 

zaštitnim pojasom, 4 kom teniskih terena, 1 kom košarkaškog igrališta sa pripadajućim 

tribinama i uređenje okoliša u cijelom obuhvatu, 

 Glavni projekt rasvjete terena (nogomet, košarka, tenis), projekt rasvjete prometnice i 

parkinga, projekt rasvjete u sklopu uređenje okoliša, 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Sirisu – Zadar d.o.o., Velebitska ulica 19A, 23000 Zadar 

Ugovor: Ugovor o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju 

Sportskog centra u Novalji, potpisan 09.rujna 2021. godine 

Rok izvođenja: u roku od 2 mjeseca 

 

Vrijednost  radova: 236.250,00 kn sa PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 236.250,00 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je dobivanje građevinske dozvole 

 

4.3.2. Izrada projektne dokumentacije za ostatke ladanjskog kompleksa biskupa Palčića s 

crkvom Sv. Antuna Padovanskog Caska 

 

Izradom projektne dokumentacije sanacije i rekonstrukcije crkve sv. Antuna Padovanskog 

stvorit će se preduvjeti za izvođenje građevinskih radova sanacije i rekonstrukcije crkve sv. 

Antuna Padovanskog koja je sastavni dio Ladanjskog kompleksa biskupa Palčića u Caskoj. 

Sanacijom i rekonstrukcijom crkve sv. Antuna Padovanskog doprinosi se očuvanju vrijednog 

primjera spomeničke baštine unutar kulturnog naslijeđa otoka Paga. 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 
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Izvođač: TU i SAD d.o.o., Schrottova 5, 10 000 Zagreb 

Ugovor ( Narudžbenica): : Izrada projektne dokumentacije za ostatke ladanjskog kompleksa 

biskupa Palčića s crkvom sv. Antuna Padovanskog Caska 15.listopada 2021. godine 

 

Vrijednost  radova: 49.800,00 kn sa PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 49.800,00 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

Izrađena je projektna dokumentacija. 

 

4.3.3. Izrada projektne dokumentacije za arheološko nalazište - rimska nekropola Caska 

 

Izradom projektne dokumentacije sanacije i rekonstrukcije rimskih zidova na arheološkom 

nalazištu Caska“- stvorit će se preduvjeti za izvođenje građevinskih radova sanacije rimskih 

zidova koji čini sastavni dio arheološkog nalazišta uvala Caska.  

Sanacijom zidova osigurat će se sigurnost prolaznika i kupača te će se isti moći adekvatno 

prezentirati javnosti što doprinosi očuvanju kulturne baštine Grada Novalje. 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: TU i SAD d.o.o., Schrottova 5, 10 000 Zagreb 

Ugovor: Izrada projektne dokumentacije za arheološko nalazište  –rimska nekropola u naselju 

Caska 

Rok izvođenja: 2 mjeseca, rok ne uključuje vrijeme potrebno za provedbu upravnog postupka 

za ishođenje akta o građenju. 

 

Vrijednost  radova: 206.000,00 kn sa PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 206.000,00 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

Izrađena je projektna dokumentacija, radovi kandidirani na natječaj Ministarstva kulture. 

 

4.3.4. Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju pretovarne stanice i 

natkrivenog skladišnog prostora na odlagalištu otpada Caska 

 

FAZA 7 - Pretovarna stanica mora biti projektirana kao natkrivena, denivelirana površina, 

namijenjena za prihvat komunalnog otpada sakupljenog na području Grada Novalje te njegov 

pretovar u vozila većeg kapaciteta radi odvoza na Pretovarnu stanicu Pag ili Centar za 

gospodarenje otpadom Biljane Donje. Pretovar iz komunalnih vozila, mora biti predviđen na 

način da se istovar obavlja na pokretne horizontalne trake kojima se dozira utovar u vozila 

većeg kapaciteta - poluprikolice s ugrađenom hidrauličnom prešom. Pretovar se obavlja 

gravitacijski, preko usipnog lijevka, na način da je spriječeno rasipanje i razlijevanje otpada u 

okoliš te da je osigurana vizualna kontrola postupaka pretovara i prešanja otpada u 

poluprikolicama, sa centralnog mjesta unutar pretovarne stanice. 

Za potrebe pretovara, potrebno je predvidjeti dva pretovarna mjesta, s dvije poluprikolice. 

Predviđeni kapacitet pretovara iznosi 33,0 t/dnevno. Sastavni dio projekta Pretovarne stanice 
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moraju biti priključne ceste, manipulativne i parkirališne površine za smještaj poluprikolica, 

priključak na NN elektroopskrbnu mrežu i razdjelni sustav odvodnje za oborinske i tehnološke 

vode. 

Faza 8 - Natkriveni skladišni prostor mora biti projektiran kao natkrivena površina veličine oko 

300 m2 unutar koje će se skladištiti glomazni otpad prije predaje ovlaštenicima. Uz natkriveni 

skladišni prostor, moraju biti izgrađene i radionice u kojima će se obavljati priprema za ponovnu 

uporabu proizvoda ili dijelova proizvoda koji su postali otpadom, a koji se provjerom, 

čišćenjem ili popravkom, mogu pripremiti za ponovnu uporabu bez dodatne prethodne obrade 

(npr. odbačene stolice, suncobrani, vrtni namještaj, itd.) Uz radionice, potrebno je predvidjeti i 

manji skladišni prostor za skladištenje popravljenih proizvoda. Ukupna površina radionica i 

skladišnog prostora mora biti veličine oko 100 m2. 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: H-projekt d.o.o. Horvaćanska cesta 162, 10 110 Zagreb 

Ugovor (Narudžbenica) : Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju pretovarne 

stanice i natkrivenog skladišnog prostora na odlagalištu otpada Caska 

 

Vrijednost  radova: 86.250,00 kn sa PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 86.250,00 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je dobivanje lokacijske dozvole. 

 

4.3.5. Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije raskrižja DC 106 i LC 59077 u 

kružno raskrižje 

 

Osnovni cilj predviđenog zahvata je osigurati sigurno odvijanja prometa projektiranjem novog 

rješenja. U ljetnim mjesecima na postojećem raskrižju dolazi do značajnijeg povećanja 

prometa. Propusna moć raskrižja, kao i sigurnost za sve sudionike u prometu postala je 

nedovoljna, te dolazi do  čestih  gužvi  i zastoja,  a  naročito  u vršnim  satima.  Zbog toga  se  

pojavila  potreba  za rekonstrukcijom postojećeg raskrižja i to u raskrižje sa kružnim tokom 

prometa. Obzirom na raspoloživi prostor, veličinu građevinskog zahvata, te troškove 

održavanja raskrižja tokom eksploatacije kružno raskrižje se nametnulo kao najbolje rješenje. 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Promel projekt d.o.o., Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb 

Ugovor : Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije raskrižja DC 106 i LC 59077 u 

kružno raskrižje 

Dodatak I: Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije raskrižja DC 106 i LC 59077 u 

kružno raskrižje, potpisan 09.svibnja 2022. i produžuje se rok do 31. kolovoza 2022. 

Dodatak I: Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije raskrižja DC 106 i LC 59077 u 

kružno raskrižje, potpisan 28.studenog 2022. i produžuje se rok do 28. veljače 2023. 

Rok izvođenja: 6 mjeseci  
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Vrijednost  radova: 156.875,00 kn sa PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 78.437,50 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

Dobivena je lokacijska dozvola, te prije početka izrade glavnog projekta potrebno je riješiti 

imovinsko pravno stanje. 

 

4.3.6. Izrada idejnog i glavnog projekta trase prometnice DC 106 Škuncini stani- Gajac 

 

Izrada projekte dokumentacije (idejni i glavni projekt) za ishođenje lokacijske i građevinske  

dozvole, dužina prometnice cca 900 m'. Obuhvatit će se projektiranje prometnice sa obostranim 

pločnikom odvojenim rubnjakom duž cijele prometnice ukoliko je to moguće. 

Projektom treba postaviti širinu kolničkog zastora od 5,5 metara sa jednostranim pločnikom 

ukupne širine 2,00 m'. Ukupna širina ceste (nogostup + kolnik + nogostup) je 7,50 m' odnosno 

prema situaciji na terenu. 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Promel projekt d.o.o., Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb 

Ugovor : Izrada idejnog i glavnog projekta trase prometnice DC 106-Škuncini stani – Gajac 

Dodatak I: Izrada idejnog i glavnog projekta trase prometnice DC 106-Škuncini stani – Gajac, 

potpisan 09.svibnja 2022. i produžuje se rok do 31. kolovoza 2022. 

Dodatak II: Izrada idejnog i glavnog projekta trase prometnice DC 106-Škuncini stani – Gajac, 

potpisan 30.kolovoza 2022. i produžuje se rok do 30. studenog 2022. 

Dodatak III: Izrada idejnog i glavnog projekta trase prometnice DC 106-Škuncini stani – 

Gajac, potpisan 28.studenog 2022. i produžuje se rok do 28. veljače 2023. 

Rok izvođenja: 6 mjeseci  

 

Vrijednost  radova: 181.875,00 kn sa PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 90.937,50 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije, potrebno je poslati projektnu dokumentaciju na 

lokacijsku dozvolu. 

 

4.3.7. Izrada idejnog i glavnog projekta rotora na južnom ulasku u grad, rakrižje obilaznica 

- Slatinska 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: TSE traffic planing d.o.o., Ružmarinka 21, 10 000 Zagreb 

Ugovor : Izrada idejnog i glavnog projekta rotora na južnom ulasku u grad, rakrižje obilaznica 

- Slatinska  

Rok izvođenja: 6 mjeseci  
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Vrijednost  radova: 223.750,00 kn sa PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 223.750,00 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

Završena je projektna dokumentacija. Predano je na izdavanje građ. Dozvole. Projekt 

sufinanciran od MUP-a. 

 

4.3.8. Elaborat vođenja i upravljanja prometom u Gradu Novalji 

 

Prometni elaborat vođenja i upravljanja prometom u Gradu Novalji (ustroj prometa, smirivanje 

prometa, ustroj parkirališta, dostava…) će sadržavati: 

 Analizu postojećeg stanja, 

 Analizu postojeće dokumentacije, 

 Izradu projekta postojećeg stanja odvijanja prometa, 

 Brojanje prometa i analiza strukture prometa u zoni, 

 Izradu prometnog rješenja (jednosmjerne ulice, smirivanje prometa, ustroj novih 

parkirališta, regulacija ulaska vozila u centar i regulacija dostave u vrijeme sezone i 

izvan sezone), 

 Okvirni troškovnik, 

 Tisak projekta s plotanim nacrtima, 

 Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području Grada Novalje,  

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: TSE traffic planing d.o.o., Ružmarinka 21, 10 000 Zagreb 

Ugovor : o izradi elaborata vođenja i upravljanja prometom u Gradu Novalji, potpisan 

19.studenog 2021. godine 

Rok izvođenja: 6 mjeseci  

 

Vrijednost  radova: 218.750,00 kn sa PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 218.750,00 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

Završena je projektna dokumentacija. 

 

4.3.9. Izrada glavnog projekta prometnice u zoni Zaglava - Prozor 

 

Predmet ovog projekta je izgradnja prometnica u gospodarskoj zoni Zaglava - Prozor u Gradu 

Novalja, u istoimenoj katastarskoj općini (k.o. Novalja), pri čemu je svrha idejnog rješenja 

ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, a za potrebe kasnije izrade glavnog projekta za 

ishođenje građevinske dozvole. Osim zahvata na prometnim površinama, predmetnom 

dokumentacijom biti će obuhvaćena i komunalna infrastruktura, odnosno javna rasvjeta te 

kabelska kanalizacija za potrebe polaganja EKI-ja (elektroničke komunikacijske 

infrastrukture), kao i pripadajuća oborinska kanalizacija kojom će se priključiti površinske 

oborinske vode sa svih prometnih površina u zoni zahvata. 
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Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Uljanik d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja 

Ugovor : o izradi glavnog projekta prometnice u zoni Zaglava - Prozor, potpisan 18.kolovoza 

2021. godine 

Rok izvođenja: 8 mjeseci rok ne uključuje vrijeme potrebno za provedbu upravnog postupka 

za ishođenje akta o građenju. 

 

Vrijednost  radova: 148.125,00 kn sa PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 37.500,00 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije, dobivena je lokacijska dozvola i u tijeku je izrada 

glavnog projekta. 

 

4.3.10. Izrada glavnog projekta heliodroma  

 

Cilj izrade ovog projektnog zadatka je omogućiti kontinuitet prijevoza pacijenta koje trenutno 

vrše helikopteri iz sastava HRZ, projektnim rješenjem je omogućen nesmetan rad helikoptera 

HRZ u specijalnom režimu. 

Projektni zadatak sadrži: 

1. Izgradnja helidroma s mogućnošću noćnog slijetanja/uzlijetanja 

2. Izgradnja pristupne ceste 

Glavnim projektom potrebno je definirati namjenu, položaj i veličinu sadržaja na lokaciji te 

priključak na javnu prometnu površinu i infrastrukturu, kao i uklapanje predviđenog objekta u 

postojeći okoliš. 

Planirani opseg operacije helikoptera je: 

 Prilaz 

 Slijetanje 

 Prijem i/ili predaja pacijenta (saniteskog materijala, transplatacijskog materijala, 

lječničkog osoblja…) 

 Polijetanje 

 Odlazak 

Na predmetnoj lokaciji nije predviđeno da se helikopter zadržava, niti su planirane operacije 

punjenja goriva, servisiranja ili parkiranja helikoptera. 

Također se predviđa samo kratkotrajno zadržavanje interventnih vozila, u tijeku 

prijema i predaje pacijenta, dok je helikopter u mirovanju 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Uljanik d.o.o., Mate Bučara 9, 44250 Petrinja 

Ugovor : o izradi glavnog projekta heliodroma, potpisan 18.kolovoza 2021. godine 

Rok izvođenja: 8 mjeseci rok ne uključuje vrijeme potrebno za provedbu upravnog postupka 

za ishođenje akta o građenju. 
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Vrijednost  radova: 86.250,00 kn sa PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 21.562,50 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije, poslan je zahtjev za dobivanje lokacijske dozvole. 

 

4.3.11. Izrada projektne dokumentacije prometnice odvojak Lunjski put k.č. 1074/155 k.o. 

Novalja 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Trames d.o.o., Špičine 2, 20 000 Dubrovnik 

Ugovor : o izradi projektne dokumentacije prometnice odvojak Lunjski put k.č. 1074/155 k.o. 

Novalja, potpisan 06. rujna 2021. godine 

Rok izvođenja: 6 mjeseci rok ne uključuje vrijeme potrebno za provedbu upravnog postupka 

za ishođenje akta o građenju. 

 

Vrijednost  radova: 23.625,00 kn sa PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 11.812,50 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

Završena je projektna dokumentacija, čeka se izmjena UPU-a za dobivanjem potrebnih 

dozvola. 

 

4.3.12. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju zgrade sportskog centra i mjesnog 

odbora Zubovići 

 

Planira se projektirati zgrada sportskog centra i mjesnog odbora koja će sadržavati. 

 Bruto površina prizemlja P= cca 70-90 m²  -sala za sastanke, sanitarni prostor 

 Bruto površina kata P= cca 70-90 m²  -uredi, sanitarni prostor 

 Uređenje okoliša: nogometno igralište, boćalište te dodatni sadržaj, uređenje pristupne 

prometnice 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Projekt mod d.o.o., Masarykova 25, 10 000 Zagreb, OIB:28161928201 

Ugovor : Predmet nabave: Usluga izrade projektne dokumentacije za zgrade od    lokalnog 

značaja Grupa 1: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju zgrade sportskog centra i 

mjesnog odbora Zubovići 22.travnja 2022.godine 

Rok izvođenja: 6 mjeseci 

Vrijednost  radova: 97.500,00 kn sa PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 87.500,00 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. 
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4.3.13. Izrada projektne dokumentacije za zgradu DVD Lun 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Sirius – Zadar d.o.o. N.Š. Zrinskog 7, 23 000 Zadar, OIB:65394272029 

Ugovor : Ugovor o izradi projektne dokumentacije, predmet nabave: Usluga izrade projektne 

dokumentacije za zgrade od lokalnog značaja Grupa2: Izrada projektne dokumentacije za 

zgradu DVD Lun, 22.travnja 2022. godine 

Rok izvođenja: 6 mjeseci, a koji rok ne uključuje vrijeme potrebno za provedbu upravnog 

postupka za ishođenje akta o građenju. 

Vrijednost  radova: 168.750,00kn sa PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 0,00 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. 

 

4.3.14. Izrada projektne dokumentacije zamjenske građevine i proširenje prometnica na 

k.č.1003/2 k.o. Novalja 

 

Planirani zahtvat će obuhvaćati: 

 Bruto površina prizemlja P= cca 100-120 m² 

U prizemlju je predviđeno: ugostiteljski objekt sa terasom sa pomoćnim i sanitarnim 

prostorijama, ured za javnog bilježnika( predviđeni uredi veličine za 2-4 osobe), ured za 

prodaju karata, 

 Bruto površina kata P= cca 100- 120 m²  

Na katu je predviđeno: sala za sastanke, uredi Lučke kapetanije Novalje sa pomoćnim i 

sanitarnim uredima, (predviđeni uredi veličine za 2- 4 osobe), ured Ravnatelja, čekaonica, 

arhiva i slično 

 Bruto površina  potkrovlja  P= cca 100-120 m²  

sala za sastanke, uredi Lučke uprave Novalje sa pomoćnim i sanitarnim uredima, 

(predviđeni uredi veličine za 2- 4 osobe), ured Ravnatelja, čekaonica, arhiva i slično  

 Bruto površina okolnog terena P= cca 150 m² 

 Proširenje prometnice P= cca 30 m2 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Alfaplan d.o.o., Ulica Marka Marojice 3, 20 000 Dubrovnik, OIB:02201626953 

Narudžbenica : Izrada idejnog projekta zamjenske građevine i proširenja prometnice na 

k.č.1003/2 k.o. Novalja 

Rok izvođenja: 2 mjeseci, a koji rok ne uključuje vrijeme potrebno za provedbu upravnog 

postupka za ishođenje akta o građenju. 

Vrijednost  radova: 112.500,00 kn sa PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 101.250,00 kn sa PDV-om 
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Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. 

 

4.3.15. Izrada projekta zamjenske građevine i proširenje prometnice na k.č. 

1619/2,1619/3,1610/3 i 1618/3 k.o. Novalja 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Sirius- Zadar d.o.o., Velebitska ulica 19A, 23000 Zadar, OIB:65394272029 

Ugovor : Izrada projekta zamjenske građevine i proširenje prometnice na k.č. 

1619/2,1619/3,1610/3 i 1618/3 k.o. Novalja 

Rok izvođenja: 6 mjeseci, a koji rok ne uključuje vrijeme potrebno za provedbu upravnog 

postupka za ishođenje akta o građenju. 

Vrijednost  radova: 131.250,00 kn sa PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 0,00 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. 

 

4.3.16. Izrada projektne dokumentacije ulice Vrisak u Novalji 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Promel projekt d.o.o., Budmanijeva 5, 10 000 Zagreb, OIB:25752627029 

Narudžbenica: Izrada projektne dokumentacije ulice Vrisak 

Rok izvođenja: 6 mjeseci, a koji rok ne uključuje vrijeme potrebno za provedbu upravnog 

postupka za ishođenje akta o građenju. 

Vrijednost  radova: 62.500,00 kn sa PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 62.500,00 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

Završena je projektna dokumentacija. 

 

4.3.17. Izrada projektne dokumentacije uređenja obale u naselju Kustići 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Projekt mod d.o.o., Masarykova 25, 10 000 Zagreb, OIB:28161928201 

Narudžbenica: Izrada projektne dokumentacije uređenja obale u naselju Kustići 

Rok izvođenja: 6 mjeseci, a koji rok ne uključuje vrijeme potrebno za provedbu upravnog 

postupka za ishođenje akta o građenju. 

Vrijednost  radova: 118.125,00 kn sa PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 43.750,00 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. 
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4.3.18. Izrada projektne dokumentacije uređenja obalnog pojasa u Vidalićima 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Projekt mod d.o.o., Masarykova 25, 10 000 Zagreb, OIB:28161928201 

Narudžbenica: Izrada projektne dokumentacije uređenja obale u naselju Kustići 

Rok izvođenja: 6 mjeseci, a koji rok ne uključuje vrijeme potrebno za provedbu upravnog 

postupka za ishođenje akta o građenju. 

Vrijednost  radova: 110.000,00 kn sa PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 75.000,00 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. 

 

4.3.19. Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju spomen obilježja žrtvama 

domovinskog rata - Žigljen 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: Nova invest d.o.o., Pazarište 35, 53000 Gospić, OIB:58541078487 

Narudžbenica: Izrada projektne dokumentacije uređenja obale u naselju Kustići 

Rok izvođenja: 6 mjeseci, a koji rok ne uključuje vrijeme potrebno za provedbu upravnog 

postupka za ishođenje akta o građenju. 

Vrijednost  radova: 112.500,00 kn sa PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 0,00 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. 

 

4.3.20. Izrada idejnog rješenja nove obilaznice u Novalji          

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Izvođač: MAORING d.o.o., Jalkovečka 80, 42000 Varaždin, OIB: 97262075300, kojeg 

zastupa direktor Matija Orešković 

Ugovor: o izradi projektne dokumentacije – izrada idejnog rješenja nove obilaznice u       

Novalji 

Rok izvođenja: 8 mjeseci, a koji rok ne uključuje vrijeme potrebno za provedbu upravnog 

postupka za ishođenje akta o građenju. 

Vrijednost  radova: 247.500,00 kn sa PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 0,00 kn sa PDV-om 

 

Zaključak: 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije. 
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4.4. Stručni nadzor 

  

4.4.1. Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova nad energetskom obnovom 

zgrade gradskog muzeja u Novalji    

      

Predlagatelj: Grad Novalja 

Stručni nadzor: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Neven Šestan, d.i.g., Mate Sušnja 

8, 51 000 Rijeka, OIB:43743253725 

Ugovor: o pružanju usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova nad 

energetskom obnovom zgrade gradskog muzeja u Novalji 

       

Vrijednost  radova: 118.500,00 kn sa PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 0,00 kn sa PDV-om 

 

4.4.2. Izvođenje radova na rekonstrukciji Primorske ulice – I.faza 

 

Predlagatelj: Grad Novalja 

Stručni nadzor: Consol d.o.o., Turopoljsko – posavskog odreda 43/20, 10413 Kravarsko, 

OIB:03212161784 

Ugovor: za usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad rekonstrukcijom 

Primorske ulice – I.faza 

       

Vrijednost  radova: 348.750,00 kn sa PDV-om 

Vrijednost izvedenih radova: 0,00 kn sa PDV-om 

 

 

5. PROJEKTI FINANCIRANI IZ EUROPSKIH I NACIONALNIH FONDOVA 

 

5.1. Rekonstrukcija Primorske ulica, faza 1. 

 28. 11. 2022. g. Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ukupne vrijednosti 

5.990.692,43 € 

 Započele pripremne radnje za provedbu projekta 

 

5.2. Projekt rekonstrukcije i dogradnje zgrade DVD-a Novalja  

 7.690.997,00 HRK 

 Dostava dokumentacije provedbenom tijelu. Završna kontrola projekta od strane Agencije 

za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Dopuna dokumentacije i završna 

isplata. 

 Zahtjev za isplatu od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za sufinanciranje 

vlastitog učešća provedbe projekta 

 

5.3. Projekt „Zaželi“, faza 3. 

 Administrativna provjera Prijave.  
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 Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt “Zaželimo, možemo”, po 

Programu zapošljavanja žena“ s naglaskom na starije od 50 godina koje će pružati potporu 

i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima. 

 Vrijednost Ugovora: 58.505,87 € 

 

5.4. Program razvoja otoka 2022. 

 Prijava projekta – Uređenje povijesne jezgre grada Novalje. Faza IV.- rekonstrukcija 

Istarske ulice. – 08. veljače 2022. 

 Provedba projekta i slanje Zahtjeva za plaćanje 

 

5.5. Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine 

 Prijava projekta – Energetska obnova i sanacija Gradskog muzeja Novalja – 26. siječnja 

2022. 

 Pripremni radovi za provedbu projekta 

5.6. Poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada 

 Prijava projekta - Nabava komunalne opreme – 18. svibnja 2022. 

 Provedba projekta, slanje zahtjeva za plaćanje 

 

5.7. Javni poziv za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj uporabi 

u 2022. g. 

 Prijava projekta – Rekonstrukcija i uređenje šetnice oko Rta Vrtić – 1. veljače 2022. g. 

 Potpisivanje Ugovora o sufinanciranju 

 Izvještavanje o projektu 

 Slanje zahtjeva za plaćanje 

 

5.8. Izrada Strategije zelene urbane obnove grada Novalje 

 Izrada strategije zelene urbane obnove u svrhu poticanja razvoja zelene infrastrukture u 

urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali 

temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju 

rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i 

zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem 

održivom razvoju. 

 Prijava podnesena 28.11.2022.g. 

 

5.9. Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU – 7/22) 

 Prijava projekta „Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu na području grada 

Novalje što uključuje Platformu za Pametni pješački prijelaz i sustav 15 električnih bicikla. 

 

5.10. Interpretacijski centar Navalia 

 Priprema projekta za prijavu na Poziv za ulaganje u javnu infrastrukturu naziva “C1.6. R1-

I1 – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj 

turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti”. 

 Komunikacija s projektantom i izrađivačem studije 
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5.11. Sportski centar Novalja 

 Priprema projekta za prijavu na Poziv za ulaganje u javnu infrastrukturu naziva “C1.6. R1-

I1 – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj 

turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti”. 

 Komunikacija s projektantom i izrađivačem studije 

 

 

PROVEDBENI PROGRAM GRADA NOVALJE ZA RAZDOBLJE 2021. - 2025. 

GODINE 

Provedbeni programi jedinica lokalne samouprave kratkoročni su akti strateškog 

planiranja koji opisuju i osiguravaju postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog 

akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom jedinice lokalne samouprave.  

Provedbeni program jedinice lokalne samouprave donosi se za vrijeme trajanja mandata 

izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat. Slijedom navedenog, 

Odlukom o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Novalje za razdoblje od 

2021. do 2025. godine (KLASA: 302-01/21-01/01, URBROJ: 2125/06-01/01-21-1) pokrenut 

je proces pripreme izrade dokumenta službenog naziva Provedbeni program Grada Novalje za 

razdoblje 2021-2025. 

 

6. PROSTORNO PLANIRANJE  

 

6.1. X. Izmjene i dopune prostornog plana Ličko-senjske županije 

20. srpnja 2022. godine dopis prema JU Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske 

županije vezano na inicijative Grada Novalje za izradu X. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

Ličko-senjske županije. 

29. srpnja 2022. godine održan radni sastanak u Ličko-senjskoj županiji - Kabinet 

Župana 

vezano na inicijative Grada Novalje za izradu X. Izmjena i dopuna Prostornog plana Ličko-

senjske županije. 

20. rujna 2022. godine Očitovanje Grada Novalje o inicijativama građana za Izmjene i 

dopune Prostornog plana Ličko-senjske županije zaprimljenih direktno u Ličko-senjsko 

županiji. 

Listopad-prosinac 2022. godine analiziranje postojećih ugostiteljsko-turističkih zona i 

zaprimljenih inicijative građana (inicijative zaprimljene u periodu od 2018. do 2022. godine 

prvenstveno u zonama izdvojene namjene). Izvršena je stručna analiza gdje su preklopljene 

postojeće zone ugostiteljsko-turističke namjene sa vizijama razvoja Grada Novalje, 

zaprimljenim inicijativama građana i zakonskim mogućnostima. 

6.2. V. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Novalje 

13. srpnja 2022. godine Zaključak gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga V. Izmjena 

i dopuna Prostornog plana uređenja grada Novalje za javnu raspravu. 
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Javna rasprava o Prijedlogu Plana trajala je od 18. srpnja do 16. kolovoza 2022. godine 

s javnim izlaganjem 22. srpnja 2022. godine. 

31. kolovoza 2022. godine stručni izrađivač i nositelj izrade su izradili Izvješće o javnoj 

raspravi. 

Stručni izrađivač je izradio Nacrt konačnog prijedloga Plana u skladu s prihvaćenim 

očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u Izvješću o javnoj raspravi. 

11. listopada 2022. godine Zaključak gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog 

prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Novalje. 

13. listopada 2022. godine nositelj izrade je u skladu s člankom 108. stavak 1. Zakona 

dostavio Konačni prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje na 

ishođenje suglasnosti u Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

08. studenoga 2022. godine Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne 

imovine izdalo suglasnost na Konačni prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Grada Novalje. 

09. studenoga 2022. godine dostavljena pisana obavijest sudionicima javne rasprave o 

prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje s obrazloženjem o 

razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi 

danih u javnoj raspravi. 

16. studenoga 2022. godine Gradsko vijeće donijelo Odluku o donošenju V. Izmjena i 

dopuna Prostornog plana uređenja grada Novalje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije 

broj 29/22). 

6.3. VI. Ciljane izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Novalje 

Grad Novalja je u periodu od kolovoza do studenog 2022. godine zaprimio nekoliko 

inicijativa građana za pokretanjem izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada 

Novalje koje zbog visoke faze izrade Plana nije bilo moguće uvrstiti u V. Izmjene i dopune 

Prostornog plana uređenja Grada Novalje. 

Izrađen je Nacrt Odluke o izradi VI. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Grada Novalje. 

08. studenoga 2022. godine zatraženo je mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene 

odnosno strateške procjene za VI. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada 

Novalje od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske 

županije. 

09. studenoga 2022. godine zaprimljeno mišljenje od Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije da nije potrebno provesti 

postupak ocjene o potrebi strateške procjene za VI. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana 

uređenja Grada Novalje. 

14. studenoga 2022. godine Zaključak gradonačelnika da nije potrebno provesti 



Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2022. godine 

34 

 

postupak ocjene o potrebi strateške procjene za VI. Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana 

uređenja Grada Novalje. 

16. studenoga 2022. godine Gradsko vijeće donijelo Odluku o izradi VI. Ciljanih 

izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje („Županijski glasnik Ličko-senjske 

županije“ broj 29/22). 

6.4. II. Ciljane izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Novalja 

22. srpnja 2022. godine Zaključak gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga II. Ciljanih 

izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novalja za javnu raspravu. 

Javna rasprava o Prijedlogu Plana trajala je od 27. srpnja do 03. kolovoza 2022. godine 

s javnim izlaganjem 28. srpnja 2022. godine. 

11. kolovoza 2022. godine stručni izrađivač i nositelj izrade su izradili Izvješće o javnoj 

raspravi. 

Stručni izrađivač je izradio Nacrt konačnog prijedloga Plana u skladu s prihvaćenim 

očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u Izvješću o javnoj raspravi. 

12. listopada 2022. godine Zaključak gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog 

prijedloga II. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novalja. 

13. listopada 2022. godine nositelj izrade je u skladu s člankom 108. stavak 1. Zakona 

dostavio Konačni prijedlog II. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja 

Novalja na ishođenje suglasnosti u Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne 

imovine. 

08. studenoga 2022. godine Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne 

imovine izdalo suglasnost na Konačni prijedlog II. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog 

plana uređenja naselja Novalja. 

09. studenoga 2022. godine dostavljena pisana obavijest sudionicima javne rasprave o 

prijedlogu II. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novalja s 

obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih 

prijedloga i primjedbi danih u javnoj raspravi. 

16. studenoga 2022. godine Gradsko vijeće donijelo Odluku o donošenju II. Ciljanih 

izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novalja („Županijski glasnik“ Ličko-

senjske županije 29/22). 

6.5. II. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja kampa Dražica 

26. listopada 2022. godine nositelj izrade je u skladu s člankom 108. stavak 1. Zakona 

dostavio dopunjeni Konačni prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa 

Dražica na ishođenje suglasnosti u Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne 

imovine. 

10. studenoga 2022. godine Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne 
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imovine izdalo suglasnost na Konačni prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja kampa Dražica. 

20. prosinca 2022. godine Gradsko vijeće donijelo Odluku o donošenju II. Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa Dražica („Županijski glasnik“ Ličko-senjske 

županije broj 33/22). 

6.6. Ciljane izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja kampa Straško 

07. srpnja 2022. godine Gradsko vijeće donijelo Odluku o izradi Ciljanih izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa Straško („Županijski glasnik“ Ličko-senjske 

županije broj 18/22). 

08. srpnja 2022. godine dostava Odluke o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Plana 

javnopravnim tijelima. 

Tijekom srpnja 2022. godine dostava mišljenja nadležnih tijela koja će sudjelovati u 

izradi Ciljanih izmjena i dopuna Plana i priprema Nacrta prijedloga Plana. 

26. srpnja 2022. godine Zaključak gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga Ciljanih 

izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa Straško za javnu raspravu. 

Javna rasprava o Prijedlogu Plana trajala je od 01. kolovoza do 08. kolovoza 2022. godine s 

javnim izlaganjem 02. kolovoza 2022. godine. 

17. kolovoza 2022. godine stručni izrađivač i nositelj izrade su izradili Izvješće o javnoj 

raspravi. 

Stručni izrađivač je izradio Nacrt konačnog prijedloga Plana u skladu s prihvaćenim 

očitovanjima, mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u Izvješću o javnoj raspravi. 

30. kolovoza 2022. godine Zaključak gradonačelnika o utvrđivanju Konačnog 

prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa Straško. 

01. rujna 2022. godine nositelj izrade je u skladu s člankom 108. stavak 1. Zakona 

dostavio Konačni prijedlog Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa 

Straško na ishođenje suglasnosti u Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne 

imovine. 

23. studenoga 2022. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 

izdalo suglasnost na Konačni prijedlog Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

kampa Straško. 

20. prosinca 2022. godine Gradsko vijeće donijelo Odluku o donošenju Ciljanih izmjena 

i dopuna Urbanističkog plana uređenja kampa Straško („Županijski glasnik“ Ličko-senjske 

županije broj 33/22). 
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6.7. II. Ciljane izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke 

zone Dabi-Vidasi (2. dio) 

07. srpnja 2022. godine Gradsko vijeće donijelo Odluku o izradi II. Ciljanih izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone Dabi-Vidasi (2. dio) 

(„Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 18/22). 

08. srpnja 2022. godine dostava Odluke o izradi II. Ciljanih izmjena i dopuna Plana 

javnopravnim tijelima. 

Tijekom srpnja 2022. godine dostava mišljenja nadležnih tijela koja će sudjelovati u 

izradi II. Ciljanih izmjena i dopuna Plana. 

03. kolovoza 2022. godine dopis inicijatora izrade Plana, tvrtke „Sea Wiew MT 

Building” d.o.o.  o odustajanju od daljnjeg postupka izrade Plana. 

29. rujna 2022. godine Gradsko vijeće donijelo Odluku o stavljanju izvan snage Odluke 

o izradi II. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-

turističke zone Dabi-Vidasi (2. dio) („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 25/22). 

6.8. II. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Zaglava - Prozor 

Primjenom Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Zaglava – Prozor kroz 

protekli period ukazala se potreba za izradom Izmjena i dopuna Plana. 

U rujnu 2022. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak u vezi s 

poticanjem ulaganja u solarne elektrane („Narodne novine“ broj 104/22). 

Kako bi se stvorili preduvjeti za izgradnju solarnih elektrana i unutar postojeće 

gospodarske zone Zaglava-Prozor pokrenuta je izrada II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja gospodarske zone Zaglava – Prozor. 

Izrađen je Nacrt Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 

gospodarske zone Zaglava – Prozor. 

12. prosinca 2022. godine zatraženo je mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene 

odnosno strateške procjene za II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarske 

zone Zaglava - Prozor od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

Ličko-senjske županije. 

13. prosinca 2022. godine zaprimljeno Mišljenje od Upravnog odjela za prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije da nije potrebno provesti 

postupak ocjene o potrebi strateške procjene za II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana 

uređenja gospodarske zone Zaglava - Prozor. 

15. prosinca 2022. godine Zaključak gradonačelnika da nije potrebno provesti postupak 

ocjene o potrebi strateške procjene za II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 

gospodarske zone Zaglava - Prozor. 

29. prosinca 2022. godine dostava Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Urbanističkog 
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plana uređenja gospodarske zone Zaglava - Prozor. javnopravnim tijelima. 

6.9. Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja građevinskog područja Dubac – 

Varsan koji je planiran za urbanu sanaciju 

29. srpnja 2022. godine Zaključak gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i 

dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja Dubac – Varsan koji je planiran 

za urbanu sanaciju za javnu raspravu. 

Javna rasprava o Prijedlogu Plana trajala je od 03. kolovoza do 10. kolovoza 2022. 

godine s javnim izlaganjem 03. kolovoza 2022. godine. 

 

6.10. Zaštita okoliša 

 

Srpanj-prosinac 2022. godine, Odsjek za prostorno uređenje i zaštitu okoliša izdao 3 

mišljenja o potrebi procjene utjecaja na okoliš. 

 

6.11. Zaštita prirode 

 

Listopad 2022. godine pokrenut Projekt uređenja poučne staze u posebnom rezervatu 

prirode Dudićeve krune, Lun. 

Izrađena geodetska podloga. 

Naručeno Idejno rješenje za ishođenje dopuštenja. 
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7. ZAKLJUČAK   

Ovim izvješćem prikazane su aktivnosti i rad ne samo gradonačelnika već i svih 

upravnih odjela, koji su u svom svakodnevnom radu vodili brigu o kvaliteti, efikasnosti i 

unapređivanju rada Gradske uprave. Ova uprava ne zapostavlja niti društveni razvoj grada i 

građana, ponajprije kroz kulturu, sport, obrazovanje, socijalnu osjetljivost, kao i sve druge 

aspekte života u zajednici.  

Kontinuirano se radi na poboljšanju komunikacije između građana i Gradske uprave. 

Grad Novalja nazočan je na društvenim mrežama, ima svoju Facebook stranicu kao i Instagram 

profil na kojima se dnevno objavljuju najnovije informacije o radu gradonačelnika i Gradske 

uprave. Time je građanima omogućeno da u realnom vremenu komentiraju i daju svoje 

primjedbe, sve u cilju unaprjeđenja života u gradu.  

Valja naglasiti i kako su potpisani ugovori za projekt energetske obnove Gradskog 

muzeja te za rekonstrukciju Primorske ulice koja ima za cilj osigurati modernu pristupnu cestu 

koja vodi do luke Novalja, a koja svojim dosegnutim tehničkim uvjetima zadovoljava potrebe 

stanovnika grada Novalje. Nadalje, treba istaknuti i da su otpočeli radovi na izgradnji ribarske 

luke, koji projekt vodi Lučka uprava Novalja, dok je pripremne radove i dokumentaciju do 

građevinske dozvole financirao Grad Novalja.  

Na kraju želim istaknuti da su donesene odluke kao i započeti ili dovršeni radovi, 

rezultat zajedničkog rada mene kao gradonačelnika i mojih suradnika. Uspjeh svakog projekta 

dugujem kvalitetnoj i profesionalnoj suradnji s Gradskim vijećem, njegovim predsjednikom, 

članovima Stručnog kolegija gradonačelnika, mjesnim odborima s područja Grada Novalje, 

Gradskoj upravi. Svi mi zajedničkim snagama nastojimo dogovarati radne obveze i realizirati 

svaku ideju o poboljšanju života u gradu Novalji i njegovom razvoju. 

 

 

 

            GRADONAČELNIK 

 

 


