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Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP) - Plan upravljanja okolišem  

za projekt Lunjski maslinici – interakcija čovjeka i prirode 

1. DETALJI PROJEKTA 

 

NAZIV 
PROJEKTA  

Plan upravljanja okolišem za projekt „Lunjski maslinici – interakcija čovjeka i prirode“ 
koji uključuje rekonstrukciju zgrade recepcije vrtova Lunjskih maslinika, te izgradnju 
informativno–edukacijske promatračnice i obnovu lokve 

Lokacija 
projekta 

Ličko–senjska županija (Grad Novalja), Lun / Tovarnele, na dijelu k.č. 111/1(u vlasništvu 
Grada Novalje i RH), k.o. Lun  

Ekološka 
mreža  
NATURA 
2000 

HR2001021 (pSCI) Lun (cca 2.861,35 ha) 
- zahvat unutar područja 
HR3000179 (pSCI) Lun - podmorje (cca 1.204,85 ha) 
- zahvat se nalazi na udaljenosti cca 200-300 m od najbliže granice područja 

Zaštićeno 
područje 

Zahvat se nalazi: 
- van područja koja su zaštićena Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13) - na udaljenosti 

cca 4 km od najbliže granice Posebnog florističkog rezervata Lun - divlje masline 
- unutar područja koje je Prostornim planom Ličko–senjske županije predloženo za 

zaštitu u kategoriji značajnog krajobraza (cjelokupno područje k.o. Lun) 

Svrha 
projekta 

Projekt „Lunjski maslinici – interakcija čovjeka i prirode“ uključuje dva segementa: (1) 
rekonstrukciju postojeće zgrade recepcije vrtova Lunjskih maslinika, te (2) izgradnju 
informativno–edukacijske promatračnice i obnovu lokve. Predviđen je u perifernom dijelu 
naselja Lun / Tovarnele na predjelu Podbrig. 
 
Rekonstrukcija postojeće zgrade recepcije Vrtova Lunjskih maslinika 
 
Postojeća zgrada recepcije je slobodnostojeća građevina tlocrtne površine 107,5 m² koja 
sadrži prizemlje i jedan kat, te pet vanjskih parkirnih mjesta. Nalazi se na dijelu k.č. 
111/1, k.o. Lun površine 550 m², oblika nepravilnog pravokutnika. U prizemlju zgrade 
(P=42m²) nalazi se ured rangera sa sanitarijama, garderoba, sanitarije za posjetioce, 
hodnik, stepenice. Na 1. katu (P=107,5m²), nalazi se ulazni podest s pristupnim vanjskim 
stubištem i rampom, recepcija, sala za prezentacije, čajna kuhinja, wc za osobe s 
invaliditetom i ured upravitelja. Etaže prizemlja i 1. kata povezane su unutarnjim 
stepenicama. 
 
Predmetni zahvat, tj. rekonstrukcija objekta podrazumijeva zatvaranje natkrivenih terasa 
u dijelu prizemlja u garažu za električna vozila i spremište (povećanje na P=67m²), dok će 
se na vanjskom dijelu parcele izgraditi rampa za pristup električnim vozilima prema etaži 
prizemlja, odnosno garaži (Slika 1.). Manipulativni prostor za vozila opločit će se 
betonskim opločnicima, a novoprojektirana rampa opločat će se kamenim pločama. Novi 
prozor i vanjska vrata predviđeni su kao drveni, a garažna vrata za električna vozila, kao 
bočna sekcijska od aluminija. 
 
Građevina je namijenjena za prijem posjetioca vrtova, edukacije i predavanja, 
organiziranje obilaska vrtova maslina, te čuvanje i održavanje vrtova maslina putem 
renđerske službe. 
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Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP) - Plan upravljanja okolišem  

za projekt Lunjski maslinici – interakcija čovjeka i prirode 

Svrha 
projekta 

 
Slika 1. Tlocrt prizemlja u kojem je predviđena rekonstrukcija  

Izvor: Glavni (izvedbeni) projekt - recepcija Vrtova Lunjskih maslinika – rekonstrukcija, Sto posto 
prirodno d.o.o. 
 
 
Izgradnja informativno–edukacijske promatračnice i obnova lokve 
 
Drugi segment planiranog zahvata podrazumijeva izgradnju informativno–edukacijske 
promatračnice i obnovu jedne lokve, a predviđen je također na dijelu k.č. 111/1, k.o. Lun 
na području Lunjskih maslinika.  
 
Promatračnica je planirana neposredno nakon ulazne recepcije na prirodnoj padini, pri 
čemu se u potpunosti zadržavaju sva postojeća stabla maslina. Predviđena je kao prva 
točka posjetitelja u obilasku Lunjskih maslinika. Zahvat podrazumijeva kompleks koji čine 
amfiteatralno gledalište, tj. niski kameni zidići u formi „tribina“ (pov. 350 m²), te 
promatračnica uzdignuta cca 0,6 m od terena (pov. 64 m²) s koje se pružaju vizure prema 
morskoj pučini (Slika 2.). Promatračnica je armirano betonska ploča obložena štokanim 
kamenom nepravilnog romboidnog oblika. Ogradni ab zidovi također su završno obrađeni 
kamenim suhozidom s kamenim vijencem ozubljenim s vanjske strane. Na promatračnici 
je predviđena i nadstrešnica s konstrukcijom od okruglih inox cijevi i tende od bijelog 
platna. Izvedba sjedećih ploha gledališta je od ravnih, štokanih kamenih ploča širine cca 
50 cm. Stepenice uz tribine su predviđene od kamenih rezanih ploča. Teren tribina planira 
se urediti mediteranskim autohtonim biljem. Uz stepenice koje vode do tribina 
predviđene su trajne sadnice sa smiljem, lavandom i ostalim autohtonim biljkama, dok će 
se između redova gledališta izvesti nasip zemlje koji je uređen travom.  
 
Kompleks je namijenjen za prijem posjetioca Vrtova Lunjskih maslinika, za edukacije i 
predavanja na otvorenom. 
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Svrha 
projekta 

  

  
Slika 2. Vizualizacije planirane promatračnice s pripadajućim gledalištem 

Izvor: Izvedbeni projekt - edukativno informacijska promatračnica i obnova lokve, Sto posto 
prirodno d.o.o. 
 
Planiranim projektom se također daje rješenje obnove jedne lokve u neposrednoj blizini 
promatračnice. Postojeća struktura okolnog terena lokve (pov. 250 m²) izvedena je u 
kružnim serpentinama koje okružuju samu lokvu. Polukružnim visokim i niskim suhozidima 
s kaskadnim i stepenastim pristupom, formira se područje pojilišta. Obnova lokve 
podrazumijeva sanaciju koja uključuje ispumpavanje vode iz lokve motornim crpkama s 
izlijevanjem vode sa strane; čišćenje lokve od raslinja, korijenja, mulja, raznog smeća i 
drugog otpadnog materijala; postavljanje geotekstila na dno i stjenke lokve radi 
nepropusnosti i boljeg skupljanja vode; popravak stepenica / prilaza lokvi i okolnih 
suhozida koji okružuju lokvu na mjestima gdje su prilazi dotrajali ili gdje su ispali pojedini 
komadi kamena; postava solarnih sjetiljki okolo lokve. 
 
Namjena prostora lokve, nekadašnjeg pojilišta za stoku, bit će također javna. Služit će 
kao odmorište za grupe posjetitelja ili mjesto panoramskog vidikovca. 
 
Osnovna svrha cjelokupnog projekta jest poboljšanje posjetiteljske infrastrukture, te 
edukativnih i promotivnih kapaciteta kako bi se podigla razina svijesti i znanja o važnosti 
NATURA 2000 područja, te Lunjskih maslinika kao vrijedne kulturne baštine. 
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za projekt Lunjski maslinici – interakcija čovjeka i prirode 

 

Aktivnosti 
zahvata 

Zahvat rekonstrukcije postojeće zgrade recepcije uključuje slijedeće radove: 
 

GRAĐEVINSKI RADOVI 
1. DEMONTAŽE I RUŠENJA - demontaža (a) postojećeg chillera (rashladnika) ispred ulaza 

u buduću garažu zajedno s metalnom konstrukcijom, (b) micanje postojećeg 
ventilokonvektora u dvorani za prezentacije, (c) jednog dijela ograde stepenica – sve 
demontirano staviti investitoru na raspolaganje; rušenje jednog dijela postojećeg 
potpornog AB zida debljine 25 cm radi izvedbe rampe prema budućoj garaži; skidanje 
kamenog sokla u dvorani za prezentacije s čišćenjem radnog mjesta; čišćenje i odvoz 
građevinskog otpada na gradsku deponiju. 

2. ZEMLJANI RADOVI - strojno odstranjivanje (skidanje) gornjeg sloja zemlje na mjestu 
izgradnje rampe prema garaži; iskop zemlje za trakaste temelje nosivih zidova; 
nasipavanje, razastiranje i nabijanje kamenog materijala za izradu podloge ispod 
betonskih podloga na tlu (rampa i ulaz u garažu); zatrpavanje zidova rampe prema 
garaži zemljom od iskopa; nasipavanje zemljanog materijala (humusa) između 
potpornog zida i novog nadtemeljnog zida garaže u svrhu sađenja zelenila; sav 
iskopani materijal upotrijebiti za nasipavanje i zatrpavanje, do tada isti treba 
prevesti na gradilišni deponij, uskladištiti te poslije upotrijebiti, a eventualni višak 
iskopanog materijala odvesti na gradski deponij. 

3. BETONSKI I AB RADOVI – betoniranje (a) AB nadtemeljnih zidova, (b) trakastih 
temelja novih nosivih zidova garaže, spremišta i zidova rampe, (c) ploče rampe i 
prostora ispred garaže; ugradba gusnatih elemenata kanala za odvodnju oborinskih 
voda ispred ulaza u garažu. 

4. ARMIRAČKI RADOVI - postavljanje i vezivanje rebrastog betonskog željeza; polaganje 
mrežaste armature. 

5. ZIDARSKI RADOVI - zidanje zidova debljine 25 cm modularnom blok opekom od 
pečene gline; strojno žbukanje ploha zidova vapneno-cementnom žbukom; ugradba 
raznih anker sidara za montažu bravarskih elemenata; odvoz otpadnog materijala 
(smeće, šuta i slično) na gradsku deponiju. 

 
OBRTNIČKI RADOVI 

1. IZOLATERSKI RADOVI - izvedba horizontalne hidroizolacije (premaz) rampe prema 
garaži i ulaza ispred garaže na već izvedenu AB podlogu u padu za odvodnju; izvedba 
vertikalne hidroizolacije i toplinske izolacije novog nadtemeljnog zida punom 
opekom na mjestu gdje će se izvesti nasip zemljom za zelenilo; izvedba toplinske 
izolacije novih vanjskih zidova od opeke (garaža i spremište). 

2. PARKETARSKI RADOVI – postava gotovog parketa od masline. 
3. SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI - bojanje ožbukanih ploha zidova i stropova unutar 

garaže, spremišta i dvorane za prezentacije. 
4. ALU BRAVARIJA – montaža (a) sekcijskih bočnih garažnih vrata veličine 400x215 cm; 

jednokrilnog prozora sa zaokretno otklopnim krilom; (b) jednokrilnih vrata s punim 
zaokretnim krilom izrađenih od drvenih profila; (c) jednokrilnih ulaznih vrata s punim 
zaokretnim krilom i ostakljenim fikserom izrađenih od aluminijskih profila. 

5. KAMENOREZAČKI RADOVI - oblaganje zidova novog pročelja kamenim pločama 
debljine 4 cm, a prema postojećem opločenju; izvedba završetka AB zidova rampe 
(poklopnica) rezanim kamenim pločama, vrstom kamena kao i postojeće; izvedba i 
ugradba kamenog okvira (šembrane) oko novog prozora, ravnim, rezanim kamenim 
pločama, vrstom kamena kao i postojeći okviri; izvedba vanjskog opločenja rampe i 
prostora ispred garaže, ljepljenjem dvokomponentnim vodootpornim ljepilom 
kamenih ploča debljine 3-4 cm na već pripremljenu betonsku podlogu; izvedba sokla 
zidova rampe, kamenim pločama vrste kao i postojeći. 
 
UNUTARNJE UREĐENJE 
Razrada elemenata interpretacijskog programa stalne muzejske izložbe u centru za 
posjetitelje (informacijska ploča, prijemni pult, izložbeni paravan, komoda, stol za 
interpretaciju i degustaciju, interpretacijski izlošci „Genetika masline“, „Čija je ovo 
maslina“, „Maslinovo ulje“, „Lunjski suhozid“, „Degustacija“).  



 5 

 

Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP) - Plan upravljanja okolišem  
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Aktivnosti 
zahvata 

Zahvat izgradnje edukativno-informacijske promatračnice uključuje slijedeće radove: 
 

GRAĐEVINSKI RADOVI 
1. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI - čišćenje terena od grmlja, raslinja s razbijanjem 

kamena iznad površine tla, utovar i odvoz materijala na deponiju; iskolčenje 
gledališta promatračnice, iskop zemlje za trakaste temelje gledališta i zidova 
promatračnice s utovarom i odvozom materijala na stranu radi kasnije upotrebe za 
nasipavanje; nasipavanje, razastiranje i nabijanje kamenog i zemljanog materijala 
za izradu kamene podloge ispod betonskih podloga na tlu; zatrpavanje oko zidova 
promatračnice krupnijim kamenom koji se prikuplja iz okoliša; nasipavanje terena 
(okoliša) zemljom od iskopa; izrada završnog sloja prometnice sitnim kamenim 
agregatom - razastiranje i izravnjavanje završnog sloja kamenog agregata i zbijanje 
upotrebom valjka bez vibracije. 

2. BETONSKI I AB RADOVI - betoniranje (a) AB temeljnih traka promatračnice i tribina; 
(b) AB podne ploče na već pripremljenu kamenu podlogu, debljine 16 cm, (c) AB 
nadtemeljnih zidova promatračnice i tribina, debljine 20 cm, (d) AB kose ploče i 
stepenica (prema pozornici i stepenica uz tribine). 

3. ZIDARSKI RADOVI - izvedba armiranog cementnog estriha u padu prema stepenicama; 
ugradba raznih anker sidara za montažu bravarskih elemenata; čišćenje objekta u 
toku gradnje, te završno čišćenje svih podova, zidova i čišćenje okoliša. 

4. IZOLATERSKI RADOVI - izvedba horizontalne hidroizolacije armirano betonske ploče 
promatračnice; nanošenje premaza za vodonepropusnost preko cementnog estriha na 
podu pozornice na kojeg će se postavljati kamena obloga. 
 
OBRTNIČKI RADOVI 

1. KAMENOREZAČKI RADOVI - zidanje obložnih zidova tribina i ograde pozornice u 
tehnici suhozida od jednostrano priklesanog kamena s približno izravnatim ležajnim 
površinama sitnozrnatim betonom - pridržavanje zida za nosive zidove od betona 
izvesti opružnim sidrima iz nehrđajućeg čelika (kamenje ručno slagati - zidati uz 
eventualnu ručnu poluobradu); izvedba sjedaćih ploha tribina ravnim, štokanim 
kamenom, te ih pričvrstiti ljepljenjem i čeličnim trnovima; opločenje promatračnice 
sa štokanim kamenim pločama u shemi nepravilnih romboidnih oblika - vršiti 
ljepljenjem kamenih ploča dvokomponentnim ljepilom na već pripremljenu podlogu; 
opločenje vanjskih površina stepenica uz pozornicu i tribine kamenim pločama.  

2. BRAVARSKI RADOVI - izrada i montaža nadstrešnice (tlocrtno cca 20 m²) na pozornici 
- iz okruglih čeličnih inox profila i bijelog platna (tip kao jedra na namotavanje), 
izvedba montažno demontažna za potrebe predstava ili slično.  

3. HORTIKULTURA - (1) ozelenjavanje - (a) prekrivanje pješačkih površina / amfiteatra 
travom na prethodno pripremljen teren na koji je navezen sloj zemlje i sloj humusa 
sa sjemenom; (b) strojni iskop jama za sadnju grmlja, te sadnja dobro razvijenih 
trajnica i grmova prve kvalitete na prethodno pripremljenom terenu; (2) izvedba 
instalacija automatskog navodnjavanja za navodnjavanje ozelenjenih površina; 
instalacija će se opskrbljivati pitkom vodom iz lokalne mreže preko instalacije 
vanjskog vodovodnog objekta; sustavom za navodnjavanje upravljat će se automatski 
putem centralne upravljačke jedinice smještene u vodonepropusni ormarić na visini 
120 cm u travnatoj površini (upravljanje sustavom mora omogućiti jednostavnu 
prilagodbu intenziteta naodnjavanja prema vremenskim potrebama); razvod 
vodovodne instalacije vrši se visokotlačnim vodovodnim PEHD cijevima, a uključuje 
iskolčenje trase instalacije i iskop rovova sa zatrpavanjem cijevi; (a) navodnjavanje 
površina pod travnjacima izvodi se upuštenim statičkim «pop-up» rasprskivačima, (b) 
navodnjavanje grmova i trajnica izvodi se polaganjem cijevi kap-po-kap u plitki rov, 
dubine 5 cm; (3) iskolčenje staza među površinama buduće sadnje travom, navoz 
kamenog materijala. 
 

4. ELEKTROINSTALACIJE - iskop rova dim. 100x45 cm, polaganje kabela energetskog 
razvoda, zatrpavanje rova iskopanom zemljom s nabijanjem u slojevima, uvođenje 
kabela u razdjelnik; elektromontažni radovi i oprema (glavni razdjelni ormar – 
predviđen na promatračnici, te sklopke i utičnice s poklopcem – na promatračnici i 
gledalištu); dobava, postava i spajanje trake za temeljni uzemljivač FeZn, 
gromobranske instalacije. 
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Aktivnosti 
zahvata 

Zahvat obnove lokve uključuje slijedeće vrste građevinskih i obrtničkih radova: 
 

GRAĐEVINSKI RADOVI 
1. ZEMLJANI RADOVI - čišćenje terena od grmlja, raslinja, raznog korijenja s 

razbijanjem i vađenjem pojedinih komada kamena iznad površine tla, te utovar i 
odvoz materijala na deponiju; ispumpavanje vode iz lokvi (bunara) motornim 
crpkama s izljevanjem vode na stranu, udaljenosti cca 50 m (količina vode u jednoj 
lokvi cca 50 m³); čišćenje lokvi (bunara) od raslinja, korijenja, mulja, raznog smeća i 
drugog otpadnog materijala - sav materijal utovariti i odvesti na deponiju (tlocrtna 
veličina lokve (bunara) cca 30-35 m²); dobava i ugradnja geotekstila na dno i stijenke 
lokvi (bunara) radi nepropusnosti i boljeg skupljanja vode u njima. 

 
OBRTNIČKI RADOVI 

1. KAMENOREZAČKI RADOVI - popravak stijenki lokvi (bunara) na mjestima gdje su 
dotrajale ili gdje su ispali pojedini komadi kamena, kamenom kao postojeći (bunja), 
a sve izvesti kao postojeće stjenke; popravak stepenica (prilaza) lokvama (bunarima) 
i okolnih suhozida koji okružuju lokve na mjestima gdje su prilazi dotrajali ili gdje su 
ispali pojedini komadi kamena, kamenom kao postojeći (bunja), a sve izvesti kao 
postojeće prilaze i zuhozide; čišćenje svih kamenih površina lokvi (bunara) i ostalih 
dijelova kao što su prilazne stepenice i suhozidi oko lokvi - izvesti pjeskarenjem ili 
vodom pod jakim pritiskom.  

2. ELEKTROINSTALACIJE - postava i nabava solarnih svjetiljki na tlo oko lokve. 
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Zakonodavstvo 

1. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 153/13)  
2. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) 
3. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)  
4. Zakon o gradnji (NN 153/13) 
5. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13 i 153/13)  
6. Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14)  
7. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14)  
8. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 
9. Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 
10. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14)  
11. Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/13) 
12. Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/2014) 
13. Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 
14. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 
75/15) 
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DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA I DOZVOLE 

Tip dokumenta / dozvole Status Datum Komentari 

Prostorni plan uređenja 
Grada Novalje (Sl.glasnik 
Ličko-senjske županije, br. 
21/07, 9/15). 

Ima 2007. 

Donesen je Odlukom o donošenju Prostornog 
plana uređenja Grada Novalje (Službeni glasnik 
Ličko-senjske županije, br.21/07). 
 

Idejni i glavni projekt javne 
građevine – Recepcija vrtova 
Lunjskih maslinika (odnosi se 
na objekt koji je već 
izgrađen, a koji je u ovoj 
fazi projekta predviđen za 
rekonstrukciju) 

Ima 2011./2012. Izradila tvrtka Sirius-Zadar d.o.o. 

Akt kojim se odobrava 
građenje javne građevine – 
Recepcija vrtova Lunjskih 
maslinika (odnosi se na 
objekt koji je već izgrađen, 
a koji je u ovoj fazi projekta 
predviđen za rekonstrukciju) 

Ima 
studeni 
2011. 

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i 
prirode, te komualno gospodarstvo – Odsjek za 
graditeljstvo – Ispostava Novalja, izdao je 
28.11.2011. Rješenje o uvjetima građenja kojim 
je dozvoljena gradnja objekta recepcije 
(PRILOG 1.) 

Glavni (izvedbeni) projekt 2. 
izmjena i dopuna: 
- recepcija Vrtova Lunjskih 
maslinika – rekonstrukcija 
(dio zahvata na koji se 
odnosi Plan upravljanja 
okolišem) 

Ima svibanj 2015. Izradila tvrtka Sto posto prirodno d.o.o. 

Izvedbeni projekt – 
edukativno informacijska 
promatračnica i obnova 
lokve 

Ima svibanj 2015. Izradila tvrtka Sto posto prirodno d.o.o. 

Troškovnici za 
rekonstrukciju recepcije 
Vrtova Lunjskih maslinika, 
te izgradnju edukativno 
informacijske promatračnice 
i obnovu lokve 

Ima svibanj 2015. Izradila tvrtka Sto posto prirodno d.o.o. 

Izvedbeno rješenje grafičkog 
dizajna - razrada elemenata 
interpretacijskog programa 
stalne muzejske izložbe 

Ima lipanj 2015. Izradila tvrtka Sto posto prirodno d.o.o. 

Izvedbeno rješenje produkt 
dizajna - razrada elemenata 
interpretacijskog programa 
stalne muzejske izložbe 

Ima lipanj 2015. Izradila tvrtka Sto posto prirodno d.o.o. 
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Akt kojim se odobrava 
građenje promatračnice i 
obnove lokve 

Ima  

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i 
prirode te komunalno gospodarstvo Ličko 
senjske županije, Odsjek za graditeljstvo – 
Ispostava Novalja, izdao je 15.9.2015. 
očitovanje kojim se potvrđuje da za gradnju 
promatračnice i obnove lokve nije nužno 
ishođenje lokacijske i građevinske dozvole 
(PRILOG 2.). 

Građevinska dozvola za 
objekt rekonstrukcije zgrade 
recepcije 

Ima 
listopad 
2015. 

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i 
prirode te komunalno gospodarstvo Ličko 
senjske županije, Ispostava Novalja, izdao je 
13.10.2015. građevinsku dozvolu za 
rekonstrukciju poslovnog objekta – Recepciju 
vrtova Lunjskih maslinika (PRILOG 3.). 

Mišljenje tijela nadležnog za 
zaštitu prirode o potrebi 
provođenja glavne ocjene 
zahvata (izgradnje 
informativno-edukacijske 
promatračnice i obnove 
lokve) za ekološku mrežu 

Ima 
kolovoz 
2015. 

Državni zavod za zaštitu prirode izdao je 
19.08.2015. prethodno mišljenje kojim je 
utvrđeno da se može isključiti mogućnost 
značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i 
ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, 
odnosno da je zahvat prihvatljiv i da nije 
potrebno provesti glavnu ocjenu zahvata 
(PRILOG 4.). 

Rješenje nadležnog tijela o 
prihvatljivosti zahvata 
(izgradnje informativno-
edukacijske promatračnice 
te obnove lokve) za okoliš i 
ekološku mrežu 

Ima 
kolovoz 
2015. 

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i 
prirode te komunalno gospodarstvo Ličko 
senjske županije donio je 24.08.2015. Rješenje 
kojim se utvrđuje da planirani zahvat neće 
imati značajan negativan utjecaj na ekološku 
mrežu i da nije potrebno provesti glavnu 
ocjenu, kao i to da neće imati značajan 
negativan utjecaj na okoliš te da nije potrebno 
provesti postupak PUO (PRILOG 5.). 

Rješenje nadležnog tijela o 
prihvatljivosti zahvata 
(rekonstrukcije recepcije 
javne zgrade Vrtova Lunjskih 
maslinika) za okoliš i 
ekološku mrežu 

Ima 
kolovoz 
2015. 

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i 
prirode te komunalno gospodarstvo Ličko 
senjske županije donio je 13.08.2015. Rješenje 
kojim se utvrđuje da planirani zahvat neće 
imati značajan negativan utjecaj na ekološku 
mrežu i da nije potrebno provesti glavnu 
ocjenu, kao i to da neće imati značajan 
negativan utjecaj na okoliš te da nije potrebno 
provesti postupak PUO (PRILOG 6.). 

Suglasnost vlasnika zemljišta 
da se planirani zahvat može 
izvesti 

Ima rujan 2015. 

Državni ured za upravljanje državnom imovinom 
RH, izdao je suglasnost u postupku ishođenja 
građevinske dozvole za rekonstrukciju 
postojeće zgrade na dijelu nekretnine 
zemljišnoknjižne oznake k.č.br. 111/1, upisane 
u zk.ul.br. 5644 k.o. Novalja, kao vlasništvo RH 
(PRILOG 7.). 
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2. OPIS PODRUČJA ZAHVATA 

 

OPĆE ZNAČAJKE PODRUČJA ZAHVATA 

 
Karakteristike šireg područja zahvata 
 
Predmetni zahvat nalazi se na krajnjem SZ dijelu otoka Paga. Pri tome je ovaj predio otoka (cijelo 
područje k.o. Lun, površine cca 1.300 ha) predložen Prostornim planom uređenja Grada Novalje za 
zaštitu u kategoriji značajnog krajobraza. Osim toga, ovo područje ujedno je i regstrirano kulturno 
dobro u kategoriji kulturno–povijesne cjeline - Etnografska zona Lun (oznaka dobra: RRI-0382-
1975.). 
 
Reljef SZ dijela otoka karakterizira izrazito izdužena forma i dinarski smjer pružanja SZ – JI. Osim 
toga, prepoznatljiva osobitost otoka su strme i pretežno ogoljele SI obale - uglavnom se radi o 
stjenovitim staništima pod halofitima ili submediteranskim i epimediteranski suhim travnjacima. S 
druge pak strane, njima su izraziti kontrast blaže, JZ obale na kojima prirodnu vegetaciju čine 
pretežno mješovite, rjeđe čiste vazdazelene šume i makija crnike ili oštrike, kao i bušici / 
submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci. S obzirom na otočni krški reljef, u blizini nema 
stalnih, ni povremenih površinskih voda, uz iznimku pojedinačnih lokvi. 
 
Od antropogenih načina korištenja zemljišta, područjem dominiraju poljoprivredne površine. Na SZ 
obalama prevladavaju pašnjaci, dok se na centalnom i vršnom, sjevernom dijelu otoka izmjenjuju 
mozaici različitih načina poljoprivrednog korištenja i maslinici. Od naselja, najveće je Lun - ujedno 
manje lokalno središte sjeverozapadnog dijela otoka s nizom manjih naselja (Tovarnele, Gurijel, 
Dudići, Mulobedanj, Gager, Jakišnica i Stanišće). Sva naselja međusobno su povezana mrežom 
lokalnih cesta preko županijske Ž 5151 koja se proteže duž otoka. 
 
Na sjevernom, vršnom dijelu otoka, nalaze se lunjski maslinici koji okružuju istoimeno naselje, 
dajući mu ujedno i osobitu prepoznatljivost. Lunjski maslinici prostiru se na oko 400 ha i broje više 
od 80.000 stabala sorti oblice cijepljene na divlju podlogu masline Olea oleaster linea. Lunjski 
maslinici jedinstveni su upravo zbog relativno velikog broja maslina na okupu koje karakterizira 
nadprosječna veličina, starost od nekoliko stotina godina, kao i specifičnost da se radi o dijelom 
divljim maslinama. Osobitost područja lunjskih maslinika je i posebna vrsta suhozida, građena s 
ozubom (većim kamenjem na gornjem rubu koje strši prema van i tako zaustavlja ovce).  
 
Na nešto većoj udaljenosti od Luna i predmetnog zahvata, oko 3 km JI, kao zasebna cjelina ističe se 
oko 1.500 stabala maslina, visokih od 5-8 m čija se prosječna starost procjenjuje na 1.200 godina. 
Ovo nalazište divljih maslina, površine 23,6 ha jedino je takve vrste na Jadranu te ima veliku 
botaničku i estetsku vrijednost. Zbog svojih je karakteristika 1963. godine ovo područje zaštićeno 
kao posebni floristički rezervat Lun - divlje masline.  
 

Ekološka mreža NATURA 2000 
 
Čitavo šire područje zahvata ujedno je dio ekološke mreže NATURA 2000 kao područje očuvanja 
značajno za stanišne tipove (pSCI) HR2001021 Lun, (Tablica 1.). 
 
Tablica 1.: Ciljni stanišni tipovi područja (pSCI) HR2001021 Lun 

K Cilj očuvanja  

1 Istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae) 62A0 

1 Vegetacija pretežno jednog.halofita na obalama s organskim nanosima (Cakiletea maritimae p.) 1210 

1 Istočnomediteranska točila 8140 

1 Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp. 5210 

1 Karbonatne stijene sa hazmofitskom vegetacijom 8210 

1 Mediteranske povremene lokve 3170* 

Izvor: Uredba o ekološkoj mreži (NN124/13),  
K - Kategorija za ciljnu vrstu/stanišni tip: 1=međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja 
izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ 
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Karakteristike užeg područja zahvata 
 
Postojeća zgrada recepcije podrazumijeva slobodnostojeću jednokatnu građevinu tlocrtne površine 
107,5 m², izgrađenu na čestici površine 550 m² (Slike 3. i 4.). Ostatak parcele površine cca 440 m², 
obuhvaća prirodni teren s blagim nagibom od sjevera prema jugu i visinskom razlikom cca 2,5 m koji 
je prekriven uglavnom niskom travom, te autohtonim grmljem i drvećem. Osim toga, parcela 
obuhvaća popločene pristupne staze i terase neposredno uz objekt, te 5 vanjskih parkirališnih 
mjesta. Kolni i pješački pristup zgradi omogućen je sa sjeverne i istočne strane građevinske parcele 
s javnih prometnica. Postojeći objekt recepcije je spojen na postojeće instalacije vode i struje, a 
odvodnja je riješena nepropusnom sabirnom jamom. 
 

 

 

 
Slika 3. Pogled na postojeći objekt recepcije  
Izvor: http://www.eding.hr/vise/recepcija-
vrtovi-lunjskih-maslina-34.html 

Slika 4. Pogled (gore) s rampe na kolni pristup i (dolje) 
pročelje postojećeg objekta recepcije 
Izvor: http://www.eding.hr/vise/recepcija-vrtovi-
lunjskih-maslina-34.html 

 
Teren na kojem su predviđeni promatračnica i gledalište, u laganom je nagibu od sjeveroistoka 
prema jugozapadu, s visinskom razlikom cca 2 m, a uglavnom je prekriven niskom travom, grmljem i 
kamenjem (Slike 5. i 6.). Postojeća stabla maslina nalaze se okolo tribina i promatračnice. Između 
planirane promatračnice i pripadajućeg gledališta prolazi postojeći makadamski put kojim je 
omogućen kolni i pješački prilaz do lokacije. Na dijelu parcele na kojem se planira zahvat, postoji 
elektroenergetska i vodovodna mreža. 
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Na lokaciji lokve nalaze se kružne serpentine koje okružuju sam izvor. Površinski pokrov čine niska 
trava, grmlje i autohtona stabla. Polukružnim visokim i niskim suhozidima s kaskadnim i stepenastim 
pristupom, formirano je područje pojilišta / lokve (Slike 7. i 8.). Sa sjeverozapadne strane lokve 
prolazi postojeći makadamski put kojim je omogućen kolni i pješački prilaz lokaciji. Na dijelu 
parcele na kojem se planira zahvat, ne postoji infrastruktura instalacija. 
 

  
Slika 7. Pogled na postojeće stanje lokve Slika 8. Pogled na postojeće stanje lokve 
Izvor: Izvedbeni projekt - edukativno informacijska 
promatračnica i obnova lokve  

Izvor: Izvedbeni projekt - edukativno informacijska 
promatračnica i obnova lokve  

 
Prema Prostornom planu uređenja Grada Novalje, zahvat se nalazi na području naselja Lun. S 
obzirom na korištenje i namjenu prostora, zgrada recepcije koja je predviđena za rekonstrukciju, 
nalazi se na području izgrađenog dijela građevinskog područja naselja Tovarnele (kartografski prikaz 
5.1.1. Građevinska područja naselja Lun – Tovarnele, Lun), (Slika 10.), dok je promatračnica 
predviđena na području kategorije šume Š1 (kartografski prikaz 2. Korištenje i namjena površina), 
(Slika 9.), pri čemu u realnosti područje nije pod šumskim površinskim pokrovom. 
 

  
Slika 5. Pogled na područje planiranog gledališta s 
postojećeg makadamskog puta 
Izvor: Izvedbeni projekt - edukativno informacijska 
promatračnica i obnova lokve, Sto posto prirodno 
d.o.o. 

Slika 6. Pogled na područje planirane promatračnice 
Izvor: Izvedbeni projekt- edukativno informacijska 
promatračnica i obnova lokve, Sto posto prirodno 
d.o.o. 
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 PODRUČJE REKONSTRUKCIJE ZGRADE RECEPCIJE 

 PODRUČJE IZGRADNJE PROMATRAČNICE 

 PODRUČJE OBNOVE LOKVE 

 

       PODRUČJE REKONSTRUKCIJA ZGRADE RECEPCIJE 
 
Slika 10. Izvadak iz Prostornog plana uređenja 
Grada Novalje - kartografski prilog 5.1.1. 
Građevinska područja naselja Lun – Tovarnele, 
Lun (s naznakom parcele na kojoj se nalazi 
zgrada recepcije) 

Slika 9. Izvadak iz Prostornog plana uređenja Grada 
Novalje - kartografski prilog 2. Korištenje i namjena 
površina 
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ZNAČAJKE OKOLIŠA 

Voda 
 
Prema Prostornom planu uređenja Grada Novalje, područje zahvata se nalazi van vodozaštitnog 
područja, a s obzirom na otočni krški reljef, u blizini nema stalnih, ni povremenih površinskih voda, 
osim pojedinačnih lokvi. Nalazi se na udaljenosti od 200 do 300 m od morske obale. 

Infrastruktura – komunalna i energetska 
 
U naselju Lun postoji telekomunikacijska, elektroenergetska i vodovodna mreža, a u planu je i javni 
sustav odvodnje otpadnih voda. Postojeći objekt recepcije je spojen na postojeće instalacije vode, 
odvodnje (nepropusna sabirna jama) i struje, pri čemu predmetni zahvat rekonstrukcije ne 
uključuje dodatne radove na ovim instalacijama. Na dijelu parcele na kojem je planirana 
promatračnica, postoji elektroenergetska i vodovodna mreža. Pri tome je projektom predviđeno 
priključivanje promatračnice na mjesnu vodovodnu mrežu (u svrhu navodnjavanja zelenih površina), 
kao i na elektroenergetsku mrežu (utičnice). Na dijelu parcele na kojem se planira obnova lokve ne 
postoji infrastruktura instalacija, a sam zahvat uključuje postavu solarnih sjetiljki oko lokve. 

Otpad 
 
Tijekom građenja, neće doći do formiranja opasnog otpada, već samo građevinskog i komunalnog 
otpada. Pri tome je predviđeno da se građevni otpad koji nastaje tijekom građenja odvozi na 
gradsko odlagalište otpada. 
 
Tijekom korištenja objekta, dolazi do stvaranja komunalnog otpada, no ne stvaraju se otpadne tvari 
štetne za zdravlje ljudi i okoliš. Otpad se odlaže u tipske kontejnere smještene na rubu parcele 
zgrade recepcije, lako dostupne s prometne površine. Otpad se odvaja prema vrstama i porijeklu, u 
skladu s propisima o postupanju s otpadom. Odvoženje otpada obavlja za to ovlašteno komunalno 
poduzeće.  

Prometna infrastruktura  
 
Kolni i pješački pristup zgradi recepcije izravno je omogućen s javne prometnice L 59046 koja 
prolazi uz sjeverni rub građevinske parcele, te s nerazvrstane ceste koja prolazi uz istočni rub 
parcele. Za promet u mirovanju / parking koriste se postojeća javna parkirna mjesta u blizini 
objekta. Do planirane promatračnice i pripadajućeg gledališta, kao i lokve, omogućen je 
neposrednan pristup s obližnjeg makadamskog puta koji se odvaja s L 59046.  

Buka i zrak 
 
U blizini zahvata nema znatnih postojećih izvora buke. Korištenjem objekata neće postojati jaki 
izvori buke. Zgrada je projektirana u skladu s propisima u pogledu zaštite od buke. 
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SOCIOKULTURALNE ZNAČAJKE 

Stanovništvo 
 
Na području Grada Novalje, nalazi se osam naselja s pripadajućim zaseocima – Lun, Novalja, Stara 
Novalja, Caska, Vidalići, Kustići, Zubovići i Metajna. Prema rezultatima zadnjeg službenog popisa 
stanovništva (2011.), na području Gada Novalje živi 3.753 stanovnika. Najveće naselje Novalja, 
ujedno i naselje s najvećim brojem stanovnika (2.384), čini 63,5% ukupnog broja stanovnika. Zatim 
redom slijede Lun (311), Stara Novalja (286), Metajna (241), Zubovići (195), Kustići (139), te Caska 
(27) i Vidalići (26) s najmanjim brojem stanovnika. Karakteristika svih navedenih naselja jest da 
zadržavaju postojeće stanovništvo, no s dugogodišnjim stalnim kolebanjem njegovog broja (pad - 
porast). Iznimka je jedino naselje Novalja za koje su kroz duži vremenski period registrirane 
pozitivne demografske prilike. 
 
Prirodni uvjeti su značajan faktor koji je usmjeravao razvoj naselja. S obzirom na priobalno 
područje, turizam se u novije vrijeme razvio kao prevladavajuća djelatnost, dok je nekad 
tradicionalno najzastupljenija poljoprivredna i druga prateća proizvodnja (ovčarstvo, ribarstvo, 
usluge, zanati i sl.) prateći gospodarski segment koji podupire osnovnu gospodarsku djelatnost. Osim 
turizma, poljoprivrede, stočarstva i ribarstva, pod utjecajem koncentracije velikog broja korisnika 
tijekom ljetne sezone, potenciran je i razvitak širokog spektra usluga, trgovine i ugostiteljstva.  

Kulturna baština  
 
Zahvat se nalazi na području Etno zone Lun, koja je još od 1975. zaštićeno kulturno dobro, u 
kategoriji kulturno–povijesne cjeline (oznaka dobra: RRI-0382-1975.), a obuhvaća sjeverozapadni vrh 
otoka Paga. Etno zona je interpretirana masom i osobitom gustoćom suhozidnih formacija koje 
pokrivaju prostor čitavog područja i selom Lun, zaseocima Gurijel, Dudići, Gager, Stanišće, 
pristaništima Tovernele i Jakišnica, sakralnom lokacijom sv. Martin i etnografskom lokacijom 
Lokvet. Etno zona Lun prema organizaciji primarno stočarskih i ratarskih prostora, te mlinova za 
masline, predstavlja reprezentativno ruralno područje mediteranskog zaseočnog staničnog tipa koji 
datira od 14. do 20. st. 
 
Arhitektonski, unutar zone dominiraju karakteristični primorski oblici nastambi i gospodarskih 
objekata. Krajobraz izvan naselja odlikuju poljoprivredne površine, uglavnom maslinici i pašnjaci, 
ograđeni suhozidima. Prepoznatljiva osobitost ovog krajobraza su i široko rasprostranjene, osobito 
visoke (oko 1,8 m) suhozidne formacije koje omeđuju polja i putova, s prepoznatljivim redom koso 
položenih škrilja na vrhu za zaustavljanje ovaca i druge stoke (tzv. ozube). 
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3. OPIS MOGUĆIH UTJECAJA ZAHVATA 

 

MOGUĆI UTJECAJI ZAHVATA NA ZNAČAJKE OKOLIŠA I PRIRODE 

 Planirana aktivnost Mogući utjecaji na okoliš 
Mogući utjecaji na cjelovitost i ciljeve očuvanje ekološke mreže 

NATURA 2000 

Prije 
izgradnje 

Izrada projektne 
dokumentacije i ishođenje 
potrebnih dozvola za 
gradnju. 

Ukoliko projektna dokumentacija nije 
izrađena u skladu sa standardima zaštite 
prirode i okoliša, izvedba zahvata može 
uzrokovati umanjivanje prirodnih vrijednosti 
područja i degradaciju stanja pojedinih 
sastavnica okoliša. 

Državni zavod za zaštitu prirode izdao je prethodno mišljenje 
kojim je utvrđeno da se može isključiti mogućnost značajnih 
negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja 
ekološke mreže, odnosno da je zahvat prihvatljiv i da nije 
potrebno provesti glavnu ocjenu zahvata (PRILOG 4.), uz 
obrazloženje da: (1) lokva ne predstavlja ciljni stanišni tip 
Mediteranske povremene lokve budući da se radi o lokvi 
obloženoj kamenom na kojoj nije razvijena karakteristična 
vegetacija ovog stanišnog tipa, (2) promatračnica i tribina su 
predviđeni na području ciljnog stanišnog tipa Istočno 
submediteranski suhi travnjaci, međutim radi se o zanemarivoj 
površini u odnosu na ukupnu površinu ovog stanišnog tipa na 
području ekološke mreže HR2001021 Lun (ukupna površina ovog 
stanišnog tipa unutar ovog područja ekološke mreže iznosi oko 
1.600 ha). Slijedom toga, Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu 
okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo LSŽ, donio je 
Rješenja kojima se utvrđuje da planirani zahvat neće imati 
značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu i da nije 
potrebno provesti glavnu ocjenu, kao i to da neće imati 
značajan negativan utjecaj na okoliš te da nije potrebno 
provesti postupak PUO (PRILOZI 5. i 6.). 
 
Do potencijalno značajnog negativnog utjecaja može doći 
jedino pri nepažljivoj izvedbi zahvata, kao i uslijed akcidentnih 
situacija (požara, onečišćenja tla većim količinama 
onečišćujućih tvari). No dosljednim provođenjem mjera zaštite 
navedenih u ovom Planu, vjerojatnost nastanka ovih utjecaja 
svedena je na najmanju moguću mjeru te se zahvat može 
smatrati prihvatljivim. 

Tijekom 
izgradnje 

Zahvat obuhvaća: (1) 
rekonstrukciju postojeće 
zgrade recepcije (radovi 
demontaže i rušenja, 
zemljani, betonski i AB 
radovi, armirački, zidarski, 
izolaterski, parketarski, 
soboslikarsko-ličilački 
radovi, alu bravarija i 
kamenorezački radovi); (2) 
izgradnju edukativno-
informacijske 
promatračnice (zemljani, 
betonski i AB radovi, 
zidarski, izolaterski, 
kamenorezački i bravarski 
radovi, hortikultura, 
elektroinstalacije); (3) 
obnovu lokve (zemljani i 
kamenorezački radovi, 
elektroinstalacije). 

Trajni negativni utjecaji: 

- ukoliko radovi ne budu provedeni u skladu 
s projektnom dokumentacijom i ishođenim 
dozvolama, prirodne vrijednosti i stanje 
pojedinih sastavnica okoliša mogu biti 
degradirani, 

- moguće onečišćenje zraka, tla i voda zbog 
neuređenog gradilišta, 

- moguće oštećenje i/ili onečišćenje 
maslinika, okolnih staništa i vegetacije 
(mehanizacijom, deponijama). 
 

Privremeni negativni utjecaji:  

- moguće onečišćenje uljima, masnoćama i 
gorivima uslijed korištenja neispravnih 
vozila i strojeva i/ili neadekvatnog 
postupanja s njima, 

- stvaranje otpada i manipulacija otpadom, 

- emisija buke i prašine. 
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MOGUĆI UTJECAJI ZAHVATA NA ZNAČAJKE OKOLIŠA I PRIRODE 

 Planirana aktivnost Mogući utjecaji na okoliš 
Mogući utjecaji na cjelovitost i ciljeve očuvanje ekološke mreže 

NATURA 2000 

Tijekom 
korištenja 

Korištenje (1) recepcije - 
za prijem posjetioca 
vrtova, edukacije i 
predavanja, organiziranje 
obilaska vrtova maslina, te 
čuvanje i održavanje 
vrtova maslina putem 
renđerske službe; (2) 
promatračnice – za prijem 
posjetioca, za edukacije i 
predavanja na otvorenom; 
(3) lokve – kao odmorište 
za grupe posjetitelja i 
mjesto panoramskog 
vidikovca. 

Trajni negativni utjecaji: 

- stvaranje komunalnog otpada, 

- pojačana buka tokom dana 
 

Trajni pozitivni utjecaji: 
- promocija vrijednosti NATURA 2000 
područja 

- obogaćivanje ponude novim sadržajima 
posjetiteljske infrastrukture koja 
omogućava razne edukacijske programe  

Dosljedno provođenje mjera zaštite koje su propisane ovim 
Planom pridonijet će zaštiti ciljeva očuvanja Natura 2000 
područja. 
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MOGUĆI UTJECAJI ZAHVATA NA SOCIOKULTURALNE ZNAČAJKE 

 Planirana aktivnost Mogući utjecaji na sociokulturalne značajke 

Prije 
izgradnje 

Izrada projektne dokumentacije i ishođenje potrebnih 
dozvola za gradnju. 

- 

Tijekom 
izgradnje 

Zahvat obuhvaća: (1) rekonstrukciju postojeće zgrade 
recepcije (radovi demontaže i rušenja, zemljani, 
betonski i AB radovi, armirački, zidarski, izolaterski, 
parketarski, soboslikarsko-ličilački radovi, alu bravarija i 
kamenorezački radovi); (2) izgradnju edukativno-
informacijske promatračnice (zemljani, betonski i AB 
radovi, zidarski, izolaterski, kamenorezački i bravarski 
radovi, hortikultura, elektroinstalacije); (3) obnovu lokve 
(zemljani i kamenorezački radovi, elektroinstalacije). 

Pozitivni privremeni utjecaji: 

- moguće zaposlenje lokalne građevinske tvrtke i obrtnika 

Tijekom 
korištenja 

Korištenje (1) recepcije - za prijem posjetioca vrtova, 
edukacije i predavanja, organiziranje obilaska vrtova 
maslina, te čuvanje i održavanje vrtova maslina putem 
renđerske službe; (2) promatračnice – za prijem 
posjetioca, za edukacije i predavanja na otvorenom; (3) 
lokve – kao odmorište za grupe posjetitelja i mjesto 
panoramskog vidikovca. 

Trajni pozitivni utjecaji: 

- obogaćivanje ponude novim sadržajima i programima (provedba edukativnih 
programa) 

- moguće sezonsko zaposlenje vodiča za posjetitelje / specijalizirane ture 

- promocija osobitosti kulturne baštine lunjskih maslinika 
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4. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA 

 

Planirana aktivnost Mogući utjecaji Predložene mjere zaštite 
Institucija 

zadužena za 
provedbu mjera 

Procjena troškova 

Izrada projektne 
dokumentacije i 
ishođenje potrebnih 
dozvola za gradnju. 

Ukoliko projektna 
dokumentacija nije u skladu sa 
standardima zaštite prirode i 
okoliša, izvedba zahvata može 
uzrokovati umanjivanje 
prirodnih vrijednosti područja i 
degradaciju stanja pojedinih 
sastavnica okoliša. 

Nadležno županijsko tijelo je izdalo Rješenja kojima 
se utvrđuje da planirani segmenti zahvata neće 
imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu 
i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu, kao i to 
da neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš 
te da nije potrebno provesti postupak PUO (PRILOZI 
5. i 6.). Time je ovaj utjecaj spriječen. 

- - 

Zahvat obuhvaća 
rekonstrukciju 
postojeće zgrade 
recepcije, izgradnju 
edukativno-
informacijske 
promatračnice i obnovu 
lokve. 

Ukoliko radovi ne budu 
provedeni u skladu s 
projektnom dokumentacijom i 
ishođenim dozvolama, prirodne 
vrijednosti i stanje pojedinih 
sastavnica okoliša mogu biti 
degradirani. 

Radove izvoditi u skladu s projektnom 
dokumentacijom i ishođenim dozvolama. 

Izvođač 
građevinskih 
radova 

Uključeno u trošak 
projekta 
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Planirana aktivnost Mogući utjecaji Predložene mjere zaštite 
Institucija 

zadužena za 
provedbu mjera 

Procjena troškova 

Zahvat obuhvaća 
rekonstrukciju 
postojeće zgrade 
recepcije, izgradnju 
edukativno-
informacijske 
promatračnice i obnovu 
lokve. 

Moguće onečišćenje zraka, tla i 
voda zbog neuređenog 
gradilišta. 

Prije izvođenja radova izraditi plan gradilišta. 
Planom gradilišta odrediti lokacije privremenih 
deponija za odlaganje otpada i viška zemljanog 
materijala iz iskopa, tako da u što manjoj mjeri 
utječu na okolna osjetljiva staništa i maslinike. 
 
Na gradilištu osigurati dovoljan broj kanti za 
komunalni otpad, a u slučaju potrebe, i kemijskih 
WC-a koji će se prazniti putem ovlaštene pravne 
osobe. 
 
Tijekom gradnje zabraniti spaljivanje otpada na 
gradilištu. 
 
Sve površine gradilišta nakon izgradnje sanirati. 

Izvođač 
građevinskih 
radova 

Uključeno u trošak 
projekta 
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Zahvat obuhvaća 
rekonstrukciju 
postojeće zgrade 
recepcije, izgradnju 
edukativno-
informacijske 
promatračnice i 
obnovu lokve. 

Moguće oštećenje i/ili 
onečišćenje maslinika, okolnih 
staništa i vegetacije 
(mehanizacijom, deponijama). 

Sve aktivnosti rekonstrukcije zgrade recepcije 
provoditi unutar granica parcele. Zabraniti 
privremeno i trajno odlaganje građevinskog 
materijala i materijala iz iskopa van granica 
parcele.  
 
Za manevar mehanizacije i parkiranje vozila koristiti 
postojeće pristupne putove i parkirne površine, 
odnosno ne stvarati nove pristupne putove. 
 
Raslinje uklanjati samo na području koje je 
neophodno za konstrukciju promatračnice i tribine, 
odnosno obnovu lokve. Tijekom izvođenja radova 
zabranjuje se sječa i oštećivale stabala izvan radnog 
pojasa navedenih dijelova zahvata, a posebice 
maslina. 
 
Lokacije privremenih deponija za odlaganje 
zemljanog materijala iz iskopa i otpada (komunalni, 
građevinski), odrediti u suranji s djelatnikom JU na 
način da u što manjoj mjeri utječu na okolna 
osjetljiva staništa i maslinike. 
 
Nakon završetka gradnje, teren unutar građevinskog 
pojasa sanirati i dovesti u stanje blisko prvobitnom. 

Izvođač 
građevinskih 
radova 

Uključeno u trošak 
projekta 
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Zahvat obuhvaća 
rekonstrukciju 
postojeće zgrade 
recepcije, izgradnju 
edukativno-
informacijske 
promatračnice i 
obnovu lokve. 

Moguće onečišćenje uljima, 
masnoćama i gorivima uslijed 
korištenja neispravnih vozila i 
strojeva i/ili neadekvatnog 
postupanja s njima. 

Prije početka radova provjeriti ispravnost vozila i 
strojeva. 
 
Pretakanje goriva i servisiranje vozila i strojeva 
izvoditi izvan lokacije zahvata na za to predviđenom 
mjestu s nepropusnom podlogom. 

Izvođač 
građevinskih 
radova 

Uključeno u trošak 
projekta 

Stvaranje otpada i manipulacija 
otpadom. 

Otpad razvrstati na mjestu nastanka i odvojeno 
skupljati po vrstama. 
 
Na gradilištu odrediti mjesta za privremeno 
skladištenje prethodno odvojenih vrsta otpada. 
 
Građevinski otpad prikupljati odvojeno i zbrinuti  
na način propisan posebnim propisom. 
 
Sav nastali otpad predati ovlaštenom sakupljaču. 

Izvođač 
građevinskih 
radova 

Uključeno u trošak 
projekta 

Emisija buke i prašine (radovi, 
mehanizacija, ljudi). 

Radove ograničiti na dnevne sate.  
 
Emisiju prašine smanjiti povremenim prskanjem 
gradilišta vodom ukoliko je potrebno. 

Izvođač 
građevinskih 
radova 

Uključeno u trošak 
projekta 
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Korištenje recepcije za 
prijem posjetioca, 
edukacije i predavanja, 
organiziranje obilaska 
vrtova maslina, te 
čuvanje i održavanje 
vrtova maslina putem 
renđerske službe; 
korištenje 
promatračnice za 
prijem posjetioca, 
edukacije i predavanja 
na otvorenom, te lokve 
kao odmorišta za grupe 
posjetitelja i mjesto 
panoramskog vidikovca. 

Stvaranje komunalnog otpada. 

Uz objekt zgrade recepcije postaviti dovoljan 
broj jasno označenih koševa za organski otpad te 
plastičnu, papirnatu i staklenu ambalažu. 
 
Osigurati redoviti odvoz otpada na oporabu ili 
odlagalište. 

JU 
Operativni troškovi i 
održavanje 

JU 
Operativni troškovi i 
održavanje 

Rizik od nepovoljnih 
antropogenih utjecaja uslijed 
neprimjerenog ponašanja 
posjetitelja (buka, bacanje 
otpadaka, izazivanje požara). 

Pri organiziranim posjetima, osigurati da u isto  
vrijeme na istom mjestu ne bude prevelik broj  
posjetitelja, podjelom u nekoliko manjih grupa.  
 
Posjetitelje je nužno informirati o nedozvoljenim 
načinima ponašanja. 

JU Operativni troškovi 
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5. PROGRAM NADZIRANJA PROVEDBE MJERA I PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA 

 

 
Mogući utjecaji 

zahvata 
Što će se nadzirati? 

Gdje će se 
nadzirati? 

Kako će se 
nadzirati? 

Tko / Kada će nadzirati?  Troškovi  

Prije 
izgradnje 

- - - - - - 

Tijekom 
izgradnje 

Ukoliko radovi ne 
budu provedeni u 
skladu s projektnom 
dokumentacijom i 
ishođenim 
dozvolama, prirodne 
vrijednosti i stanje 
pojedinih sastavnica 
okoliša mogu biti 
degradirani. 

Da li se radovi izvode u skladu s 
projektnom dokumentacijom i 
ishođenim dozvolama. 

Na lokaciji 
zahvata 

Obilaskom 
terena i 
vođenjem 
pisane 
evidencije 

Nadzorni inženjer / u 
sklopu redovnog obilaska 

Trošak rada nadzornog 
inženjera snosi Grad 
Novalja 

Nadzornici i stručna 
služba JU 

Nadzor u sklopu svog 
redovnog posla 

Građevinski inženjer NIP-a 
po obavijesti nadzora s 
lokacije izvođenja radova 

NIP 

Inspektori zaštite okoliša i 
prirode / prema planu 
inspekcijskog nadzora ili 
po pozivu na intervenciju 

Troškove rada 
inspekcije snosi MZOIP 
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Tijekom 
izgradnje 

Moguće onečišćenje 
zraka, tla i voda zbog 
neuređenog 
gradilišta. 

Da li je prije početka izvođenja 
radova izrađen plan gradilišta 
kojim su određene lokacije 
privremenih deponija. 
 
Da li je gradilište opremljeno i 
organizirano prema mjerama 
propisanim ovim Planom:  
- da li je zabranjeno spaljivanje 

otpada na gradilištu 
- da li je na gradilištu osiguran 

dovoljan broj kanti za 
komunalni otpad i kemijskih 
WC-a 

- da li su površine gradilišta 
nakon izgradnje sanirane. 

Na lokaciji 
zahvata 

Obilaskom 
terena i 
vođenjem 
pisane 
evidencije 

Nadzorni inženjer / u 
sklopu redovnog obilaska 

Trošak rada nadzornog 
inženjera snosi Grad 
Novalja 

Nadzornici i stručna 
služba JU 

Nadzor u sklopu svog 
redovnog posla 

Građevinski inženjer NIP-a 
po obavijesti nadzora s 
lokacije izvođenja radova 

NIP 

Inspektor zaštite okoliša / 
prema planu inspekcijskog 
nadzora ili po pozivu na 
intervenciju 

Troškove rada 
inspekcije snosi MZOIP 
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Tijekom 
izgradnje 

Moguće oštećenje 
i/ili onečišćenje 
maslinika, okolnih 
staništa i vegetacije 
(mehanizacijom, 
deponijama). 

Da li se aktivnosti rekonstrukcije 
zgrade recepcije provode unutar 
granica parcele. 
 
Da li se za manevar mehanizacije 
i parkiranje vozila koriste 
postojeći pristupni putovi i 
parkirne površine. 
 
Da li se raslinje uklanja samo na 
području koje je neophodno za 
konstrukciju promatračnice i 
tribine, odnosno obnovu lokve, 
odnosno da li su tijekom 
izvođenja radova stabala izvan 
radnog pojasa navedenih dijelova 
zahvata, a posebice maslina, 
ostala sačuvana. 
 
Da li su lokacije privremenih 
deponija za odlaganje zemljanog 
materijala iz iskopa i otpada 
(komunalni, građevinski), 
definirane tako da u što manjoj 
mjeri utječu na okolna osjetljiva 
staništa i maslinike. 
 
Da li je nakon završetka gradnje, 
teren unutar građevinskog pojasa 
saniran, odnosno doveden u 
stanje blisko prvobitnom. 

Na lokaciji 
zahvata 

Obilaskom 
terena i 
vođenjem 
pisane 
evidencije 

Nadzorni inženjer / u 
sklopu redovnog obilaska 

Trošak rada nadzornog 
inženjera snosi Grad 
Novalja 

Nadzornici i stručna 
služba JU 

Nadzor u sklopu svog 
redovnog posla 

Građevinski inženjer NIP-a 
po obavijesti nadzora s 
lokacije izvođenja radova 

NIP 

Inspektori zaštite okoliša i 
prirode / prema planu 
inspekcijskog nadzora ili 
po pozivu na intervenciju 

Troškove rada 
inspekcije snosi MZOIP 
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Tijekom 
izgradnje 

Moguće onečišćenje 
uljima, masnoćama i 
gorivima uslijed 
korištenja 
neispravnih vozila i 
strojeva i/ili 
neadekvatnog 
postupanja s njima. 

Posjeduje li izvođač radova 
dokumentaciju o tehničkoj 
ispravnosti vozila i strojeva. 
 
Izvodi li se pretakanje goriva i 
servisiranje vozila i strojeva 
izvan lokacije zahvata, na za to 
predviđenom mjestu. 

Na lokaciji 
zahvata 

Obilaskom 
terena i 
vođenjem 
pisane 
evidencije 

Nadzorni inženjer / u 
sklopu redovnog obilaska 

Trošak rada nadzornog 
inženjera snosi Grad 
Novalja 

Nadzornici i stručna 
služba JU 

Nadzor u sklopu svog 
redovnog posla 

Građevinski inženjer NIP-a 
po obavijesti nadzora s 
lokacije izvođenja radova 

NIP 

Inspektor zaštite okoliša / 
prema planu inspekcijskog 
nadzora ili po pozivu na 
intervenciju 

Troškove rada 
inspekcije snosi MZOIP 
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Tijekom 
izgradnje 

Stvaranje otpada i 
manipulacija 
otpadom. 

Da li se otpad razvrstava na 
mjestu nastanka i odvojeno 
skuplja po vrstama. 
 
Da li su na gradilištu određena 
mjesta za privremeno 
skladištenje prethodno odvojenih 
vrsta otpada. 
 
Da li se građevinski otpad 
prikuplja odvojeno i zbrinjava u 
skladu s važećim propisima. 
 
Da li se sav nastali otpad predaje 
ovlaštenom sakupljaču. 

Na lokaciji 
zahvata 

Obilaskom 
trena i 
vođenjem 
pisane 
evidencije 

Nadzorni inženjer / u 
sklopu redovnog obilaska 

Trošak rada nadzornog 
inženjera snosi Grad 
Novalja 

Nadzornici i stručna 
služba JU 

Nadzor u sklopu svog 
redovnog posla 

Građevinski inženjer NIP-a 
po obavijesti nadzora s 
lokacije izvođenja radova 

NIP 

Inspektor zaštite okoliša / 
prema planu inspekcijskog 
nadzora ili po pozivu na 
intervenciju 

Troškove rada 
inspekcije snosi MZOIP 

Emisija buke i 
prašine (radovi, 
mehanizacija, ljudi). 

Da li su radovi ograničeni na 
dnevne sate. 
 

Da li se, prema potrebi, provodi  
povremeno prskanje gradilišta 
vodom kako bi se smanjila 
emisija prašine. 

Na lokaciji 
zahvata. 

Obilaskom 
terena i 
vođenjem 
pisane 
evidencije. 

Nadzorni inženjer / u 
sklopu redovnog obilaska 

Trošak rada nadzornog 
inženjera snosi Grad 
Novalja 

Nadzornici i stručna 
služba JU 

Nadzor u sklopu svog 
redovnog posla 

Građevinski inženjer NIP-a 
po obavijesti nadzora s 
lokacije izvođenja radova 

NIP 

Inspektori zaštite okoliša i 
prirode / prema planu 
inspekcijskog nadzora ili 
po pozivu na intervenciju 

Troškove rada 
inspekcije snosi MZOIP 
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Tijekom 
korištenja 

Stvaranje 
komunalnog otpada. 

Da li je uz objekt zgrade 
recepcije postavljen dovoljan 
broj jasno označenih koševa za 
organski otpad te plastičnu, 
papirnatu i staklenu ambalažu. 
 
Da li je osiguran redoviti odvoz 
otpada na oporabu ili 
odlagalište. 

Na lokaciji 
zahvata. 

Obilaskom 
terena i 
vođenjem 
pisane 
evidencije. 

Inspektor zaštite okoliša / 
prema planu inspekcijskog 
nadzora ili po pozivu na 
intervenciju 

Troškove rada 
inspekcije snosi MZOIP 

Rizik od nepovoljnih 
antropogenih 
utjecaja uslijed 
neprimjerenog 
ponašanja 
posjetitelja (buka, 
bacanje otpadaka, 
izazivanje požara). 

Da li je pri organiziranim 
posjetima, osigurano da u isto  
vrijeme na istom mjestu ne bude 
prevelik broj posjetitelja, 
podjelom u nekoliko manjih 
grupa.  
 
Da li su posjetitelji informirani o 
nedozvoljenim načinima 
ponašanja. 

Na lokaciji 
zahvata. 

Obilaskom 
terena i 
vođenjem 
pisane 
evidencije. 

Djelatnici javne ustanove. 
Trošak snosi javna 
ustanova. 

Inspektor zaštite prirode / 
prema planu inspekcijskog 
nadzora ili po pozivu na 
intervenciju 

Troškove rada 
inspekcije snosi MZOIP 
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Izvještavanje  
 
Zadatak neovisnog nadzornog inženjera je dodatno kontrolirati provođenje mjera zaštite i monitoringa od strane onih koji su ih obavezni provoditi te u 
formi odgovarajućih izvještaja i informirati Jedinicu za provedbu projekta koja će u svojim redovitim izvještajima informirati Svjetsku banku i opisivati 
stanje provođenja Planova upravljanja okolišem. 
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6. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU 

 
Informiranje javnosti i njezino aktivno uključivanje u procese odlučivanja prilikom planiranja 
izgradnje različitih objekata važan je preduvjet za kvalitetnu zaštitu okoliša te zaštitu interesa 
lokalnog stanovništva. Iako investitori, projektanti i izrađivači studija o utjecaju na okoliš u svom 
radu nastoje uvažiti sve okolišne i sociokulturalne značajke, često se zbog prostorne udaljenosti i 
nedostatnog poznavanja lokalnih prilika može dogoditi da se određeni aspekti previde i ne uključe u 
završne dokumente. Stoga je i u NIP projektu predviđeno prije finalne realizacije projekata na 
terenu, Plan upravljanja okolišem predstaviti nadležnim tijelima, nevladinim organizacijama, 
interesnim skupinama pojedinih struka i lokalnim zajednicama. Cjelokupni NIP potpuno je usklađen 
s nacionalnim i europskim ciljevima očuvanja prirode i okoliša RH. Okvirnim planom upravljanja 
okolišem (OPUO) zaključeno je da NIP neće stvoriti nikakve potencijalne značajne i/ili nepovratne 
učinke. 
 
Plan upravljanja okolišem bit će objavljen na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i 
prirode te Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim 
vrijednostima na području Ličko-senjske županije i Grada Novalje. Jedan primjerak kompletne 
dokumentacije nalazit će se u prostorijama Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za zaštitu 
prirode, Jedinice za provedbu projekta, Radnička cesta 80/4, 10 000 Zagreb, a za slučaj da je 
nekome onemogućen pristup internetu, i u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i 
drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Ličko-senjske županije, na adresi Dr. Franje 
Tuđmana 4, 53000 Gospić. 
 
Institucije i javnost pozvane su da u roku od dva tjedna od objave iznesu svoje mišljenje na Plan 
upravljanja okolišem pisanim putem Jedinici za provedbu projekta. Sva pitanja i problemi koji se 
identificiraju, uključuju se u Plan upravljanja okolišem na način da se sporni dijelovi isprave, a svi 
identificirani problemi navedu u prilogu dokumentu. 
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7. PRILOZI 

 

PRILOG 1. Rješenje o uvjetima građenja (odnosi se na objekt koji je već izgrađen, a koji je u ovoj 
fazi projekta predviđen za rekonstrukciju) 

PRILOG 2. Očitovanje nadležnog tijela kojim se potvrđuje da za gradnju promatračnice i obnovu 
lokve nije nužno ishođenje lokacijske i građevinske dozvole 

PRILOG 3. Građevinska dozvola za objekt rekonstrukcije zgrade recepcije Vrtova Lunjskih maslinika 

PRILOG 4. Mišljenje tijela nadležnog za zaštitu prirode da za zahvat izgradnje informativno-
edukacijske promatračnice i obnove lokve nije potrebno provesti glavnu ocjenu za ekološku mrežu 

PRILOG 5. Rješenje nadležnog tijela o prihvatljivosti zahvata (izgradnje informativno-edukacijske 
promatračnice te obnove lokve) za okoliš i ekološku mrežu 

PRILOG 6. Rješenje nadležnog tijela o prihvatljivosti zahvata (rekonstrukcije recepcije javne zgrade 
Vrtova Lunjskih maslinika) za okoliš i ekološku mrežu 

PRILOG 7. Suglasnost vlasnika zemljišta da se planirani zahvat može izvesti 
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PRILOG 1. Rješenje o uvjetima građenja (odnosi se na objekt koji je već izgrađen, a koji je u ovoj 
fazi projekta predviđen za rekonstrukciju) 
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PRILOG 2. Očitovanje nadležnog tijela kojim se potvrđuje da za gradnju promatračnice i obnovu 
lokve nije nužno ishođenje lokacijske i građevinske dozvole 
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PRILOG 3. Građevinska dozvola za objekt rekonstrukcije zgrade recepcije Vrtova Lunjskih maslinika 
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PRILOG 4. Mišljenje tijela nadležnog za zaštitu prirode da za zahvat izgradnje informativno-
edukacijske promatračnice i obnove lokve nije potrebno provesti glavnu ocjenu za ekološku mrežu 
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PRILOG 5. Rješenje nadležnog tijela o prihvatljivosti zahvata (izgradnje informativno-edukacijske 
promatračnice te obnove lokve) za okoliš i ekološku mrežu 
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PRILOG 6. Rješenje nadležnog tijela o prihvatljivosti zahvata (rekonstrukcije recepcije javne zgrade 
Vrtova Lunjskih maslinika) za okoliš i ekološku mrežu 
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PRILOG 7. Suglasnost vlasnika zemljišta da se planirani zahvat može izvesti 

 


